Estudio de prefactibilidad del proyecto Construcción de Embalses pluviales en ciudad Belén en el municipio de Managua by Lebrón Sorto, Vexin Abril et al.
  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 







ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE 









Br. Vexin Abril Lebrón Sorto. 
Br. Lenin Ernesto González Williams 










Managua, Diciembre 2018. 
 Contenido 
     
Capitulo I.- Generalidades…………………………………………………………………1 
1.1 Introducción........................................................................................................ 1 
1.2 Antecedentes ..................................................................................................... 2 
1.3 Justificación........................................................................................................ 4 
1.4 Objetivos ............................................................................................................ 5 
   1.4.1 Objetivo general .............................................................................................. 5 
   1.4.2 Objetivos específicos ....................................................................................... 5 
1.5 Marco Teórico .................................................................................................... 6 
   1.5.1 Embalses. ........................................................................................................ 6 
   1.5.2 Estudio de prefactibilidad. ................................................................................ 7 
   1.5.3. Estudio de demanda del proyecto. ................................................................. 8 
   1.5.4.- Estudio técnico del proyecto. ........................................................................ 9 
   1.5.5.- Análisis financiero del proyecto ................................................................... 11 
   1.5.6.- Análisis económico del proyecto. ................................................................ 11 
1.6 Diseño Metodológico ........................................................................................ 12 
   1.6.1 Metodología del estudio de demanda. ........................................................... 12 
   1.6.2.- Metodología para el estudio técnico ............................................................ 15 
   1.6.3.- Metodología para el estudio financiero. ....................................................... 15 
   1.6.4.- Metodología para el estudio económico. ..................................................... 17 
Capitulo II.- Estudio de Mercado………………………………………………………..22 
2.1. Definición del proyecto .................................................................................... 22 
2.2. Área de influencia ........................................................................................... 25 
2.3. Definición del problema ................................................................................... 27 
2.4. Población en el área de influencia .................................................................. 28 
2.5. Proyección de la población ............................................................................. 32 
2.6. Alternativas de Solución .................................................................................. 33 
2.7. Beneficios del proyecto ................................................................................... 35 
Capitulo III.- Estudio técnico…………………………………………………………….43 
























Capitulo I.- Generalidades. 
 
1.1 Introducción. 
La Alcaldía de Managua es la instancia responsable de atender las obras de protección 
y drenaje pluvial de los distintos distritos, manteniendo las micropresas en buen 
estado de funcionamiento, en consonancia con la Ordenanza Municipal sobre 
"Higiene, Ornato y Limpieza Pública". 
Un embalse es una obra de retención que se construye transversal al eje de cauce 
para contener avenidas y sedimentos provenientes de uno o varios cauces, realizada 
por medio de un dique de tierra, piedra u otros materiales, o combinación de ellos, con 
el fin de propiciar la infiltración de agua al sub-suelo y evitar inundaciones en las partes 
bajas de la ciudad su volumen de captación es inferior a 1, 000,000.00 m3 (un millón 
de metros cúbicos) de agua. 
En este caso se estudiará el embalse de la pista Larreynaga – Ciudad Belén del distrito 
VI, donde existe una cantidad considerable de personas que se ven afectadas durante 
el invierno; esta obra tendrá la capacidad de captar y drenar con facilidad todas las 
corrientes que bajan de la zona sur de Managua. En el invierno, debido a tanta 
humedad en la zona hay inseguridad en el tránsito vehicular y peatonal, al volverse 
intransitable el lugar. Asimismo debido a la irregularidad del terreno se pueden 
observar que las corrientes de agua son bastante fuertes. La difícil accesibilidad en el 
sitio puede ocasionar accidentes como que un niño pequeño o personas se caigan y 
trascienda a problemas mayores. 
Es por esto que se tiene previsto un estudio de prefactibilidad para conocer la 
aceptación del proyecto construcción de embalses pluviales en ciudad Belén, 
Managua; el impacto socioeconómico de la población y los costos de inversión de este 
proyecto de carácter social. Con la construcción de estos embalses la pista quedará 
protegida de las escorrentías y se evitará que las corrientes obstaculicen el paso en 





Managua es la capital de Nicaragua, se localiza en el occidente de Nicaragua, en la 
costa suroeste del lago Xolotlán o Lago de Managua, es la ciudad más grande del país 
en términos de población y extensión geográfica. La ciudad se origina en un histórico 
poblado precolombino que fue elevado a villa en 1819, luego a ciudad en 1846, y 
declarada Capital de la Nación en 1852 
Managua tiene un clima tropical con temperaturas constantes promedio de entre 28 y 
32 °C (82 y 90 °F). Según la clasificación climática de Köppen, la ciudad tiene un clima 
tropical húmedo y seco. Existe una estación seca marcada entre noviembre y abril, 
mientras que la estación lluviosa se recibe entre mayo y octubre. 
La superficie del área urbana de Managua es de  150.5 km2 con una altitud mínima de 
43 msnm, teniendo como altitud máxima: 700 msnm, el drenaje de la ciudad de 
Managua es por gravedad, alrededor de 145 kilómetros de cauces cruzan la capital y 
la dividen en varias secciones, dejando a la población en riesgo ante las fuertes 
escorrentías que bajan desde la parte alta de Managua hasta el lago Xolotlán, es por 
eso, que la Alcaldía de Managua anualmente, realiza rutina de limpieza a cauces, 
alcantarillados, micropresas, cajas puentes y demás  obras de drenaje pluvial  
existentes en la capital, ya que en las estaciones lluviosas, estos sistemas de drenaje 
son colapsados por las fuertes lluvias debido a la gran cantidad de basura arrastrada 
por la velocidad de las aguas 
La ciudad metropolitana cuenta con 21 micropresas  y 7 embalses pluviales existentes 
distribuidos en sus siete distritos, las cuales son de carácter regulatorio. En Managua 
se comenzaron a construir en 1983, que por su tamaño fueron nombradas como 
micropresas de regulación. Hasta el año 2017 existen 21 micropresas construidas en 
el municipio de Managua y la mayoría de ellas están ubicadas en el área central de la 
cuenca sur, a manera de cinturón de protección contra las inundaciones en la capital. 
A finales del 2014 el gobierno de Nicaragua entregó la primera etapa del proyecto 
poblacional llamado Ciudad Belén ubicado en el distrito VI, en la actualidad Ciudad 
Belén cuenta con al menos 10 mil habitantes, dicho proyecto fue beneficiado a través 
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de fondos monetarios del pueblo y gobierno de Taiwán. Para el año 2017 los habitantes 
de Sabana Grande y Ciudad Belén estaban en espera de la carretera que uniría a 
ambas comunidades, lo cual fue anunciado como uno de los segmentos que ayudarán 
en la conexión entre carretera Masaya y la carretera Panamericana Norte.  
Durante el corriente año 2018 la construcción de la Pista Larreynaga es una realidad, 
la cual cuenta con un sistema de drenaje compuesto por canales, cajas puentes, 
tuberías TCR que tienen como objetivo drenar las aguas pluviales provenientes de 
Ciudad Belén, para dirigirlas a futuros embalses los cuales captarán dichas aguas, 
para evitar el colapso de este sistema pluvial y proteger la pista de inundaciones. 
La construcción de estos embalses pluviales tiene como propósito resguardar la pista 
Larreynaga para garantizar su vida útil, la pista contará con la construcción de 2 
embalses pluviales, el primer embalse estará ubicado a partir de la Est: 2+560 a la Est: 


















Los embalses pluviales ubicados en Ciudad Belén- Managua, corresponden a la 
continuidad de las obras de protección y drenaje pluvial que ejecuta la Alcaldía de 
Managua, para concluir la meta del 2018.  
El propósito de la construcción de este proyecto es estabilizar La Pista Larreynaga; 
por medio un sistema de drenaje pluvial que incluye canales, canaletas, cajas puentes 
que conducirán las aguas a los dos embalses pluviales, los cuales asegurarán que la 
ciudad esté protegida de inundaciones severas, al garantizarse la regulación de las 
escorrentías que bajan de la parte alta. 
En temporada de invierno el suelo se satura originando inundaciones que dificulta el 
paso peatonal y el rodamiento vehicular, dado que no se ha culminado la construcción 
del sistema hidráulico, el cual estará destinado a regular las corrientes superficiales. 
Una vez construido estos embalses se brindará seguridad a los pobladores debido a 
que las obras hidráulicas que harán que las corrientes superficiales se encausen 
debidamente.  
Durante el invierno el problema de suelo inestable será corregido debido a la nueva 
superficie sólida y a su vez se disminuirá la cantidad de polvo que afecta la salud de 
los pobladores en temporada seca. 
El funcionamiento de estos embalses se basará en la recolección y almacenamiento 
de las aguas de lluvia, cuya viabilidad técnica y económica dependerá de la pluviosidad 
de la zona de captación y del uso que se dé al agua recogida; esto quiere decir, que 
las aguas captadas podrán ser reutilizadas, para fines agrícolas, como sistema de 
riegos en estaciones de verano, disminuyendo el impacto ambiental de la zona, estas 
aguas no son potables, pero pueden llegar a ser tratadas por procedimientos de 
filtración y desinfección en casos extremos de sequías donde la población de este 







1.4.1 Objetivo general 
 Realizar un estudio de prefactibilidad del proyecto construcción de embalse 
pluvial en Ciudad Belén, en el municipio de Managua. 
1.4.2 Objetivos específicos 
 Realizar un estudio de demanda del proyecto construcción de embalse pluvial 
en Ciudad Belén, en el municipio de Managua. 
 Realizar un estudio técnico del proyecto para determinar la viabilidad para la 
ejecución física del proyecto. 





















1.5 Marco Teórico 
1.5.1 Embalses. 
Un embalse es un depósito de agua que se forma de manera artificial. Lo habitual es 
que se cierre la boca de un valle a través de una presa o de un dique, almacenando el 
agua de un río o de un arroyo. Con dichas aguas, se puede abastecer a poblaciones 
cercanas, producir energía eléctrica o regar terrenos. 
De la misma manera, cuando se hace referencia a un embalse es fundamental también 
tener en cuenta el nivel de agua que posee. En este sentido, hay que resaltar que 
existen diversos tipos de niveles, entre los que merece la pena subrayar los que se 
establecen a continuación: 
• Nivel mínimo minimorum: Es el mínimo que puede tener aquella construcción. 
• Nivel mínimo operacional: Que es aquel por debajo del cual el embalse y el resto 
de las estructuras que posee no pueden funcionar correctamente. 
• Nivel máximo operacional: Que es el que indica que cuando el agua llega a él se 
hace necesario que se empiece a verter la misma. 
• Nivel máximo normal. Cuando este se alcanza el objetivo no es otro que estar 
cuidando al milímetro lo que es la seguridad del embalse. 
1.5.1.1 Aguas pluviales 
Aguas pluviales es un término utilizado para hacer referencia al agua que entra en el 
sistema de alcantarillado que se origina durante los fenómenos meteorológicos con 
precipitación como resultado de la lluvia, nieve, granizo, etc. 
Las aguas pluviales que no se filtran fluyen superficialmente y se denominan 
escorrentías superficiales. En muchos casos, las aguas sobrantes fluyen por vías 
fluviales superficiales o se encuentran canalizadas en una mezcla de sistema de 
alcantarillado y de recogida de aguas pluviales donde se encaminan para su 
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tratamiento a la planta de tratamiento de aguas residuales o se descargan 
directamente en las cuencas fluviales. 
Las aguas pluviales pueden originar problemas debido al volumen de agua, la 
intensidad de la escorrentía y los contaminantes potenciales que transporte el agua, 
es decir, de su grado de contaminación. Cuando las escorrentías fluyen hacia el 
sistema de alcantarillado, pueden recoger diferentes contaminantes, tales como 
petróleo, materiales metálicos, pesticidas o fertilizantes  
1.5.1.2 Micropresas. 
Las micropresas son estructuras hidráulicas que pueden ser de tierra o concreto y se 
colocan transversal en el lecho del cauce, como obstáculo al flujo del mismo con el 
objetivo de formar un almacenamiento de agua y sedimentos, de manera que la micro  
presa a través de tuberías de determinados diámetros, permite la evacuación de las 
aguas que retiene con base a un caudal controlado previamente determinado. 
1.5.2 Estudio de prefactibilidad. 
Antes de iniciar con detalles el estudio y análisis comparativo de las ventajas y 
desventaja que tendría determinado proyecto de inversión, es necesario realizar un 
estudio de prefactibilidad; el cual consiste en una breve investigación sobre el marco 
de factores que afectan al proyecto, así como de los aspectos legales.  
Asimismo, se deben investigar las diferentes técnicas (si existen) de producir el bien o 
servicio bajo estudio y las posibilidades de adaptarlas a la región. Además se debe 
analizar las disponibilidad de los principales insumos que requiere el proyecto y realizar 
un sondeo de mercado que refleje en forma aproximada las posibilidades del nuevo 
producto, en lo concerniente a su aceptación por parte de los futuros consumidores o 
usuarios y su forma de distribución.  
Otro aspecto importante que se debe abordar en este estudio preliminar, es el que 
concierne a la cuantificación de los requerimientos de inversión que plantea el proyecto 
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y sus posibles fuentes de financiamiento. Finalmente, es necesario proyectar los 
resultados financieros del proyecto y calcular los indicadores que permitan evaluarlo 
1.5.3. Estudio de demanda del proyecto. 
El estudio de demanda de un proyecto, es la compilación sistemática de los datos 
históricos y actuales de la necesidad del proyecto para un área determinada que 
permite estimar el comportamiento futuro de sus elementos básicos. 
Identificación del problema y sus alternativas de solución 
Características: Determinar las características generales del proyecto. El estrato social 
al cual está dirigido. 
Usos y usuarios: El proyecto permite la circulación de personas y vehículos con 
tranquilidad y de forma segura.  
Determinación del problema que soluciona el proyecto: análisis adecuado de la 
problemática relacionada al proyecto.  
Caracterización de los beneficios e impactos del proyecto, así como de los 
beneficiarios del mismo. 
Abastecimiento de insumos: El aseguramiento de insumos humanos, materiales, y 
financieros asegura el cumplimiento de los objetivos de la etapa operativa. 
Identificación del producto: Interesa conocer las características físicas, propiedades 
del mismo, normas y especificaciones técnicas en su ejecución y reglamentaciones 
sobre su uso. 
Cuantificación de los beneficios del proyecto: determinar y cuantificar los beneficios 





1.5.4.- Estudio técnico del proyecto. 
Realiza una descripción de los elementos que conforman el estudio técnico para el 
desarrollo de los embalses pluviales en el lugar, para solventar las necesidades de la 
población en general con la calidad que requiera según los estándares determinados. 
1.5.4.1 Estudio de la localización. 
En este estudio la localización del proyecto en sí está determinada, por la problemática 
existente.  
La necesidad planteada por los habitantes de Ciudad Belén a la Alcaldía de Managua 
durante los últimos 4 años.  
1.5.4.2 Estudio del tamaño 
Debe determinase el tamaño que permite alcanzar los objetivos del proyecto al costo 
mínimo o que maximice sus utilidades.  Para la definición del tamaño de los embalses 
es necesario tener como referencia la demanda de la población y los recursos con los 
que podría contar la Alcaldía para desarrollar el proyecto. 
1.5.4.3 Estudio de la Ingeniería 
Se refiere principalmente a la Infraestructura del proyecto. Se deben considerar las 
áreas o espacios donde se realizarán las obras principales y la infraestructura 
complementaria.   
La ingeniería del proyecto, considerada como parte del estudio técnico, contribuirá a 
proporcionar en mayor detalle la información sobre los costos, y por consiguiente, a 
brindar más elementos de juicio a la hora de analizar alternativas tecnológicas, las que 
a su vez plantean alternativas financieras y económicas. 




Estudio de Topografía. 
Estudio topográfico considerando planimetría, altimetría, trazo de la sub rasante y 
cálculo de volúmenes de corte y relleno.  
Estudio Hidráulico. 
Considerando obras de drenaje pluvial, aguas negras y agua potable.  
Estudio del proceso productivo 
El proceso de ejecución estará definido por la forma en que una serie de insumos son 
transformados en servicio mediante la participación de una tecnología determinada o 
sea, una combinación de la definición de los insumos y de los productos, de los 
recursos humanos requeridos, de la maquinaria necesaria, de los métodos y de los 
procedimientos de operación. 
En el proceso se deben considerar una serie de elementos como: 
Máquinas y equipos, constituidos por tractores, retroexcavadora, vibro-compactadoras 
y las herramientas, equipo de mano y los vehículos que se usan en el proceso. Estos 
se especifican de acuerdo al proceso elegido para el desarrollo de los embalses, la 
disponibilidad y el costo. 
La obra física cuya necesidad se determinan principalmente en función de los 
requerimientos de almacenamiento de los materiales y equipos en el espacio físico. 
Los recursos humanos, los que corresponden a todo el personal requerido, tanto en el 
nivel gerencial, técnico y mano de obra para el desarrollo de los embalses. 
Los materiales, son los elementos que son necesarios para los embalses como: Planta 
vetiver, material selecto, cemento ya que se incorporan físicamente en cada fase del 
proceso para obtener los embalses. 
11 
 
1.5.5.- Análisis financiero del proyecto 
Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 
proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base 
para la evaluación financiera. 
Incluye un detalle de las inversiones del proyecto, clasificación en inversiones fijas y 
diferidas de capital de trabajo y estimaciones en cuanto a beneficios, costos de 
producción, de administración, financieros y pagos de impuestos.  Además de las 
proyecciones financieras incluye balance, estados de pérdidas y ganancias y flujos de 
efectivos proyectados. 
1.5.6.- Análisis económico del proyecto. 
Al aplicar los factores de conversión al flujo de caja financiero, se obtiene el flujo de 
caja económico. 
Estos resultados económicos negativos permiten concluir que desde el punto de vista 
económico-social, si el proyecto es conveniente para la sociedad y por ende debe 
llevarse a cabo o si no lo es. 
Factores a incluir en una evaluación económica financiera del proyecto. 
Definir el horizonte de planificación: esto es, establecer el periodo de tiempo que 
abarcará el estudio.  
Determinar el rendimiento del dinero: La cuantificación de los ingresos y los egresos 
se hace con base en las sumas de dinero que el inversionista recibe, entrega o deja 
de recibir, generalmente se utilizan los precios de mercado para valorar los 
requerimientos y productos del proyecto. En estos el grado de incertidumbre puede ser 




1.6 Diseño Metodológico 
1.6.1 Metodología del estudio de demanda. 
Para el estudio de demanda se requiere una recopilación de datos y el análisis de los 
mismos.  
Los datos primarios son los que se obtienen directamente del usuario. Para obtener 
datos primarios se realizarán entrevistas y encuestas a pobladores de la zona de 
estudio, a funcionarios y técnicos de instituciones como la Alcaldía de Managua, MTI, 
MINSA, ENACAL y otras instituciones relacionadas al sector.  
Los datos secundarios son los que se obtiene de estudios que se han hecho. Para 
obtener datos secundarios se revisaran estadísticas, informes y textos especializados 
en el tema. Se revisaran datos de proyectos similares que han desarrollado  Se 
investigará por medio de Internet para contactar empresas nacionales e 
internacionales interesadas y obtener más información. 
Para obtener datos de una encuesta de debe determinar cuántas se den realizar, esto 
se logra mediante la determinación de una muestra. 
Determinación de la muestra 
Para determinar el tamaño de la muestra cuando los datos son cualitativos es decir 
para el análisis de fenómenos sociales o cuando se utilizan escalas nominales para 
verificar la ausencia o presencia del fenómeno a estudiar, se recomienda la utilización 


















  sabiendo que: 
2 : es la varianza de la población respecto a determinadas variables. 
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se : es error estándar que está dado por la diferencia entre ( x ) la media 
poblacional y la media muestral. 
 2se : es el error estándar al cuadrado, que nos servirá para determinar 2 , por lo 
que 
2 =  2se es la varianza poblacional. 
La encuesta 
Las encuestas pueden ser clasificadas en muchas maneras. Una dimensión es por 
tamaño y tipo de muestra.  
Las encuestas serán usadas para estudiar características socio económicas de la 
población de Ciudad Belén e incidencias de enfermedades y efectos negativos a los 
habitantes de este sector 
Proyección de los datos 
Mecánica de Proyección: Puede realizarse formulando hipótesis a base de experiencia 
anteriores o recurriendo a métodos matemáticos. 
Método Matemático: El método más común es el  método de los mínimos cuadrados. 
Desarrollo del Método: El método se basa en la ecuación de la línea recta o tendencia 
ajustada. 
 




y :es la variable dependiente, es la información que obtenemos vía registros 
estadísticos o producto de la investigación de campo. 
a y b  : son coeficientes constantes cuyo valor se debe encontrar para obtener las 
proyecciones. 
X : es la variable independiente cuyo valor correspondiente quiere buscarse en 
cada uno de los años, para los que se pretende encontrar el comportamiento 
futuro  de la variable o variables estudiadas. 
 
Representación gráfica  de la línea de tendencia. 
 
 




                                                        FRM 
 
 
   X Años 
 
Para ajustar una “línea recta” por el método de los mínimos cuadrados, es preciso 
obtener y resolver dos ecuaciones normales (de primer grado), ya que hay que 
encontrar dos constantes o incógnitas “a” y “b” 
 
 
1-                                                 [Ec. 6.3] 





   2xbxaxy
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1.6.2.- Metodología para el estudio técnico 
Para el estudio técnico se aplican una serie de técnicas para determinar las mejores 
alternativas a desarrollar. 
Determinación de localización optima 
Método cuantitativo de Voguel 
Este método se enfoca en el análisis de los costos de transporte, tanto de materias 
primas como de producto terminado. 
El método consiste en reducir al mínimo posible los costos de transporte destinado a 
satisfacer los requerimientos totales de demanda y abastecimiento de insumos. 
Se supone que: 
1) Los costos de transporte son una función lineal del número de unidades 
embarcadas 
2) Tanto la oferta como la demanda se expresan en unidades homogéneas 
3) Los costos unitarios de transporte no varían de acuerdo con la cantidad 
transportada 
4) La oferta y la demanda deben ser iguales 
5)  Las cantidades de oferta y demanda no varían en el tiempo 
6)  No considera más efectos para la localización que los costos de transporte 
1.6.3.- Metodología para el estudio financiero. 
Evaluación financiera: 
En esta etapa se hace uso de los indicadores necesarios para efectuar la evaluación 
financiera del proyecto, los cuales son: 
Tasa Mínima de Rendimiento Aceptable (TMR): para iniciar un proyecto o empresa se 
debe realizar una inversión inicial, esta inversión puede venir de varias fuentes, de 
inversionistas, de otras empresas, de bancos, o una combinación estos, como sea que 
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haya sido, cada uno de ellos tiene un costo asociado al capital que aporte, de tal forma 
que la empresa formada tendrá un costo de capital propio. 
Valor presente neto (VPN)  






t )1/()(B  VPN tt iC
 
Donde  
Bt y Ct: son ingresos y costos incluyendo las inversiones en cada año t,  
I: es la tasa de descuento y  
n: es la vida del proyecto.   
Para una empresa, la correcta tasa de descuento es el costo promedio en el cual cada 
fondo adicional puede ser obtenido de todas las fuentes, los costos de capital de la 
empresa. 
En el caso cuando VPN = 0, la tasa de descuento tiene un nombre especial, la tasa 
interna de retorno (TIR).  Si el valor presente neto, es positivo entonces el proyecto 
puede cubrir todo sus costos financieros con algún beneficio sobrante para la empresa. 
Si es negativo el proyecto no puede cubrir sus costos financieros y no debe ser 
emprendido. 
Tasa interna de retorno (TIR). 
La Tasa Interna de Retorno (TIR)  es aquella tasa de descuento que hace igual a cero 
el valor actual de un flujo de beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados 
iguales a los costos actualizados, esta debe comparase con la tasa de descuento que 
mida el mejor rendimiento alternativo no aplicado o la tasa mínima aceptable de 
rendimiento (TMAR). Ahora si tomamos en cuenta el análisis que nos proporciona la 
TIR podría ser de mucha ayuda para una toma decisión correcta, para ello se 
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presentan a continuación tres condiciones bajo las cuales se evaluaran en este 
proyecto. 
TIR >TMAR  El proyecto se acepta 
TIR = TMAR Es Indiferente realizar el proyecto 
TIR < TMAR  El proyecto se rechaza 
1.6.4.- Metodología para el estudio económico. 
Evaluación económica 
La evaluación financiera y la económica presentan sus diferencias, el análisis 
financiero de un proyecto determina la  utilidad o beneficio monetario que percibe la 
institución que opera el proyecto, en cambio el análisis económico mide el efecto que 
ejerce el proyecto en la sociedad. Estos conceptos diferentes se reflejan en las 
diferentes partidas consideradas como costos y beneficios así como en su valoración. 
Así, el análisis económico incluye en el flujo de costos y beneficios el cálculo de las 
externalidades, pero excluye los impuestos y transferencias del gobierno. 
Precios de mercado y precios económicos – sociales. 
En la  evaluación financiera / privada se utilizan los precios de mercado; en la 
evaluación económica en contraste, se utilizan precios económicos sociales, los cuales 
incluyen el verdadero costo de oportunidad de los bienes para la sociedad. 
Los precios económicos sociales, miden el costo alternativo de los recursos para la 
sociedad, estableciendo las divergencias que tanto a nivel de ingresos como de costos 
se manifiestan en una economía, atribuible en parte a las imperfecciones del mercado.  
Los precios económicos más utilizados son: 
a) Mano de obra no calificada 
b) Tasa social de descuento 
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c) Precio social de la divisa 
Ajustes para pasar de la valoración Financiera a la Económica 
Al efectuar el análisis financiero y el económico, es conveniente seguir el análisis en 
los pasos en que está dividido: financiero y económico. No es conveniente comenzar 
con el flujo de caja económico, ya que la determinación de dichos precios se deriva de 
los precios de mercado. Por lo tanto, el comienzo de toda evaluación es la financiera. 
Para transformar un flujo financiero en flujo económico es necesario establecer 
factores de conversión de precios financieros a precios económicos, para ello, es 
necesario subdividirlo en rubros de inversión y de operaciones. A la maquinaria, equipo 
y materiales importados se le deduce los impuestos de introducción y se ajusta por el 
precio económico de la divisa, según el porcentaje de componente importado que tiene 
el rubro. 
Información para el análisis económico 
a) Debe de confirmarse el tipo de cambio oficial del país donde se efectúa el análisis 
económico. 
b) Seguidamente debe procederse al cálculo del tipo de cambio de cuenta. 
c) Todos los desembolsos en divisas, se ajustan ya sea con el precio de sombra de 
la divisa (tipo de cambio de cuenta) o con el factor de divisa. El ajuste se logra 
multiplicando el desembolso por cualquiera de ellos. 
d) Si tenemos valores en dólares, para trabajar en el análisis económico, se deben 
de multiplicar las cifras del análisis financiero por el precio de sombra y 
posteriormente proceder a efectuar todos los ajustes necesarios según sean 
bienes o servicios comercializables o no;  
e) En el análisis financiero se trabaja siempre con el tipo de cambio oficial; en el 
análisis económico se trabaja con el tipo de cambio de cuenta. 
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f) No se incluye en los costos desde el punto de vista económico los siguientes 
aspectos; 
g) El pago del seguro social; pago de impuestos; pago de intereses; comisiones o 
amortizaciones cuando es una deuda en el territorio nacional, pero cuando es una 
deuda en el extranjero sí,  
h) Deben considerarse como costo: pago de aranceles; depreciación; subsidio; 
mano de obra que antes de trabajar en el proyecto estaba desocupada; la parte 
del salario que la mano de obra contrata ya devengaba antes en otra parte de la 
economía. Se considera únicamente el incremento en remuneración que se 
origina con el proyecto. 
i) Los artículos no comerciables se ajustan a sus precios de cuenta, multiplicando 
sus valores a precios de mercado por el factor standard de conversión o por FC 
para cada artículo que expresa su costo de oportunidad. 
j) En los artículos no comerciables se trata de desglosar sus componentes y los que 
sean no comerciables se ajustan con el factor standard de conversión y los 
componentes comerciables se ajustan según sean importables o exportables. 
k) No sólo los desembolsos en moneda extranjera se elevan a valores económicos, 
sino también los ingresos por exportación. 
Indicadores de Evaluación 
La evaluación de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente o 
no realizar un proyecto de inversión. Para este efecto, debemos no solamente 
identificar, cuantificar y valorar sus costos y beneficios, sino tener elementos de juicio 
para poder comparar varios proyectos coherentemente. 





El análisis costo-beneficio es una comparación sistemática entre todos los costos 
inherentes a determinado curso de acción y el valor de los bienes, servicios o 
actividades emergentes de tal acción. Poder realizar estas comparaciones exige que 
el proyectista reduzca todas las alternativas a un mismo patrón común que sea 
cuantificable objetivamente. 
Como su nombre lo indica, se define por, el coeficiente entre los beneficios 
actualizados y los costos actualizados, descontados a la tasa de descuento (i %). 
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Capitulo II.- Estudio de Mercado. 
2.1. Definición del proyecto  
Un embalse es una obra de retención que se construye transversal al eje de cauce 
para contener avenidas y sedimentos provenientes de uno o varios cauces, realizada 
por medio de un dique de tierra, piedra u otros materiales, o combinación de ellos, con 
el fin de propiciar la infiltración de agua al sub-suelo y evitar inundaciones en las partes 
bajas de la ciudad su volumen de captación es inferior a 1, 000,000.00 m3 (un millón 
de metros cúbicos) de agua. 
Volúmenes característicos de un embalse 
Los volúmenes característicos de los embalses están asociados a los niveles; de esta 
forma se tiene: 
 Volumen muerto, definido como el volumen almacenado hasta alcanzar el nivel 
mínimo minimorum. 
 Volumen útil, el comprendido entre el nivel mínimo minimorum y el nivel máximo 
operacional. 
 Volumen de laminación, es el volumen comprendido entre el nivel máximo 
operacional y el nivel máximo normal. Este volumen, como su nombre indica, 
se utiliza para reducir el caudal vertido en las avenidas, para limitar los daños 
aguas abajo. 
Caudales característicos de un embalse 
Caudal firme.  
Es el caudal máximo que se puede retirar del embalse en un período crítico. Si el 
embalse ha sido dimensionado para compensar los caudales a lo largo de un año 
hidrológico, generalmente se considera como período crítico al año hidrológico en el 
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cual se ha registrado el volumen aportado mínimo. Sin embargo, existen otras 
definiciones para el período crítico también aceptadas, como, por ejemplo 
 El volumen anual de aporte hídrico superado en el 75 % de los años, que es 
una condición menos crítica que la anterior. 
Caudal regularizado. 
Es el caudal que se puede retirar del embalse durante todo el año hidrológico, asociado 
a una probabilidad. 
La vida útil del embalse, para efectos de las evaluaciones económicas, del mismo se 
estiman entre 30 y 50 años, sin embargo, los embalses potencialmente pueden tener 
una vida útil mucho más larga. Los factores que pueden influir en la vida útil del 
embalse se pueden mencionar:  
 Problemas de degradación de la represa 
 Sedimentación del embalse, con su consecuente disminución del volumen 
útil del mismo  
 La combinación de suelos empinados, lluvias intensas, el tipo de suelo y el 
uso que se le da a los mismos hacen que las tasas de erosión y 
sedimentación sean muy altas en los lugares donde se sitúan los embalses 
Existen una variedad de alternativas para el manejo de sedimentación en embalses. 
En un embalse se puede utilizar más de una técnica y diferentes técnicas pueden ser 
más apropiadas en diferentes momentos a lo largo de la vida del embalse. Las 
estrategias de manejo se pueden catalogar en cuatro temas básicos:  
1) Reducir el aporte de sedimentos hacia el embalse 
2) Manejo hidráulico del embalse para minimizar el depósito de sedimentos 
3) Remover los sedimentos una vez depositados, y  
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4) Manejar las consecuencias sin manejar el proceso de sedimentación 
Existen dos tipos de Embalses 
 Embalses naturales 
 Embalses artificiales  
Embalses naturales 
Derrumbe de laderas 
En este caso se trata, de embalses totalmente incontrolados, que generalmente tienen 
una vida corta, días, semanas o hasta meses. Al llenarse el embalse con los aportes 
del río o arroyo, se provocan filtraciones a través de la masa de tierra no compactada, 
y vertidos por el punto más bajo de la corona, que llevan a la ruptura más o menos 
rápida y abrupta de la presa, pudiendo causar grandes daños a las poblaciones y áreas 
cultivadas situadas aguas abajo.  
Un fenómeno de este tipo se produjo en el paraje conocido como La Josefina en el río 
Paute, en Ecuador 
Acumulación de hielo 
La acumulación de hielo (embancaduras) en los grandes ríos situados en zonas frías 
se produce generalmente en puntos en los cuales el cauce presenta algún 
estrechamiento, ya sea natural, como la presencia de rocas, o artificial, como los 
pilares de un puente.  
Las situaciones de este tipo pueden darse, por ejemplo, en el río Danubio. Para 
prevenir los daños que esto puede causar los servicios de prevención utilizan barcos 





Presas construidas por castores 
Las presas construidas por castores se dan en pequeños arroyos, generalmente en 
áreas poco habitadas y por lo tanto, los eventuales daños causados por su ruptura son 
generalmente limitados 
Embalses  artificiales y sus usos  
1) Regular el caudal de un río o arroyo, almacenando el agua de los períodos 
húmedos para utilizarlos durante los períodos más secos para el riego, para el 
abastecimiento de agua potable, para la generación de energía eléctrica, para 
permitir la navegación o para diluir poluentes. Cuando un embalse tiene más de 
un fin, se le llama de usos múltiples 
2) Contener los caudales extremos de las avenidas o crecidas. Laminación de 
avenidas 
3) Crear una diferencia de nivel para generar energía eléctrica, mediante una 
central hidroeléctrica 
4) Crear espacios para esparcimiento y deportes acuáticos. 
2.2. Área de influencia  
Ciudad Belén es una ciudadela del  municipio de Managua, ubicada en el distrito seis, 
limita al norte con el Aeropuerto Augusto C. Sandino, al sur con Sabana Grande y 
residencial Belén, al este con el Cauce Borbollón y al oeste con propiedad de 
Universidad Agraria, cuenta con un perímetro de 3.76 kilómetros y posee un área de 






Imagen Nº 1: Ciudad Belén  
 
Fuente: Google MyMaps 
La Pista Larreynaga es la vía de acceso más importante a Ciudad Belén, ya que 
conecta a Ciudad Belén con carretera Norte pasando por Villa Dignidad paralela al 
Aeropuerto Internacional de Nicaragua, la Pista posee una extensión territorial de 
3.280 kilómetros lineales con una ampliación de cuatro carriles, la cual inicia en la 
entrada del residencial Pedreras El Doral y finaliza en la entrada de  Ciudad Belén 
La Pista Larreynaga cuenta con un sistema de obras drenaje pluvial  finalizado; que 
contiene cuatro canales de descarga  a partir de la Est: 2+ 250 a la Est: 3+ 280 
seguidos por tuberías de concreto reforzado las cuales están ubicadas 
trasversalmente a la Pista teniendo como objetivo principal drenar las aguas de lluvia 




Imagen Nº 2: Pista Larreynaga  
 
Fuente: Alcaldía de Managua  
2.3. Definición del problema 
La Pista Larreynaga cuenta con un sistema pluvial existente que tiene como objetivo 
proteger Ciudad Belén y a su vez protegerse a sí misma de posibles inundaciones 
futuras. 
 El sistema hidráulico existente aún no cuenta con una obra de protección  que capte 
en totalidad las escorrentías que drenarán por este sistema; puesto que en épocas de 
invierno las escorrentías pluviales que bajan atreves de los canales, cajas de 
captación, tuberías TCR, salen a la superficie ocasionando daños la nueva  Pista, 
provocando problemas en el paso peatonal y en el rodamiento vehicular al momento 
de que estos circulen por esta vía de transporte. 
Las afectaciones producidas por el mal regulamiento de estas aguas no solo 
ocasionarán daños a la infraestructura de la Pista; acortando su vida útil, sino que 
también afectará directamente a los pobladores de Ciudad Belén, Sabana grande y 
demás barrios y comarcas que transiten por esta Pista, para poder realizar sus 
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actividades cotidianas, tal como viajar a su centro de trabajo, centro de estudio o  
unidad de salud y demás actividades que estos desempeñen sin poder llegar a tiendo 
a su destino. 
La falta de una obra de protección en este sistema hidráulico, puede dar como 
resultado que este sistema colapse al momento de presentarse un fenómeno 
meteorológico que supere su capacidad de almacenamiento y drenaje, provocando 
destrucción total de la pistas, inundaciones severa en la ciudadela Ciudad Belén y en 
propiedades vecinas a esta zona; dando un impacto económico negativo, y en un peor 
caso pérdidas de vidas humanas. 
2.4. Población en el área de influencia 
En el año 2015 fue aperturado el proyecto poblacional de la ciudadela Ciudad Belén 
dividido en cuatro etapas 
La primera etapa de Ciudad Belén fue construida con un total de 450 viviendas 
Imagen Nº 3: Primera etapa ciudad Belén  
 





La segunda etapa del proyecto habitacional de la ciudadela Ciudad Belén contiene la 
cantidad 600 viviendas  
Imagen Nº 4: Segunda etapa de Ciudad Belén 
 
 Fuente: Alcaldía de Managua distrito VI 
La tercera etapa de ciudad Belén finalizó con un total de 376 viviendas  
Imagen Nº 5: Tercera etapa ciudad Belén  
 




La cuarta y última etapa de Ciudad Belén fue diseñada para una cantidad de 274 
viviendas  
Imagen Nº 6: Cuarta etapa Ciudad Belén 
 
Fuente: Alcaldía de Managua distrito VI 
En el año 2015 Ciudad Belén concluyo con su primera y segunda etapa con un total 
de 1050 viviendas y 921 familias 
Tabla Nº 1: Primera y segunda etapa de Ciudad Belén 
ETAPAS VIVIENDAS FAMILIAS 
1 ITEM 450 450 
2 ITEM 600 471 





En el año 2016 Ciudad Belén finaliza la tercera y cuarta etapa del proyecto habitacional 
con un total 650 viviendas y 720 familias 
Tabla Nº 2: Tercera y cuarta etapa en el año 2016 
ETAPAS VIVIENDAS FAMILIAS 
3 ITEM 376 400 
4 ITEM 274 320 
Total 650 720 
Fuente: Alcaldía de Managua  
Tabla Nº 3: Etapas de Ciudad Belén 2015 - 2016 
ETAPAS VIVIENDAS FAMILIAS 
1 ITEM 450 450 
2 ITEM 600 471 
3 ITEM 376 400 
4 ITEM 274 320 
Total 1700 1641 
Fuente: Alcaldía de Managua Distrito VI 
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En el año 2017 según registros de Urbanismo Alcaldía de Managua y Actualizaciones 
de Catastro, Ciudad Belén incrementó significativamente el número de sus habitantes 
teniendo como resultado lo siguiente  
Tabla Nº 4: Población y viviendas de Ciudad Belén en el año 2017 
NOMBRE DEL BARRIO VIVIENDAS HABITANTES 
Ciudadela Ciudad Belén 2,610.00 10,890.00 
Fuente: Alcaldía de Managua Distrito VI 
Ciudad Belén también cuenta con un Instituto de Secundaria, un Centro de Desarrollo 
Infantil, un parque recreativo, un mercado, una estación de Policía, un Puesto médico, 
una planta de tratamiento y la construcción de La Pista Larreynaga 
2.5. Proyección de la población 
Tabla Nº 5: Proyección de la población registrada en la ciudadela Ciudad Belén,        
Managua 2015-2018 
AÑO BARRIO HABITANTES 
2015-2016 Ciudad Belén 7,093.00 
2016-2017 Ciudad Belén 10,890.00 
2017- 2018 Ciudad Belén 16,719.00 
     Fuente: Propia 
Calculo de taza de crecimiento 
𝑇𝐶 = 𝑉𝑓 − 𝑉𝑝𝑉𝑝 ∗ 100 
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𝑇𝐶 =  10,890 − 7,0937,093 ∗ (100) 𝑇𝐶 =   53.53 % 
Calculo del incremento Poblacional  
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑇𝐶100 ∗ 𝑉𝑓 
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑡𝑜 =  53.53100 ∗ 10,890 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 5,829 
Calculo de población final  𝑃𝑓 = 𝑉𝑓 + 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑓 = 10,890 + 5,829 = 16,719.00 
2.6. Alternativas de Solución 
En la actualidad existen distinta obras de captación y protección de sistemas de 
drenajes pluviales, para darle solución a diversas problemáticas que estos sistemas 
presenten al encontrarse vulnerables, debido a sus condiciones estructurales o por 
encontrarse en  zonas geográfica, que en épocas de invierno son  afectadas 
considerablemente por fenómenos meteorológicos que sobrepasan su capacidad de 
captación entre las alternativas podemos mencionar las siguientes: 







La construcción de reservorios abarca diferentes formas rectangulares, cuadrados o 
trapezoidales. 
Y estos pueden ser de materiales constructivos, desde aquellos excavados en el suelo 
hasta los construidos de hormigón y mampostería con  recubiertas por materiales 
sintéticos impermeables al agua. Los materiales sintéticos pueden ser rígidos 
canaletas, tubos, conexiones, cajas de paso, llaves de paso o flexibles tal como las 
mantas y láminas. 
Imagen Nº 7: Reservorio superficial  
 
  Fuente: Sitio web, plataforma en defensa de los regadíos del condado  
Micropresas 
Las micropresas son estructuras físicas construidas con diferentes tipos de materiales 
en forma de muros colocados de manera transversal a la pendiente de las corrientes 
de agua y permanentes en quebradas. 
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Esta tecnología es una opción económicamente viable, donde se aprovecha los 
recursos locales y la innovación para construirla. El objetivo principal de las 
micropresas es retener y/o almacenar el agua durante el periodo lluvioso, en las 
quebradas con corrientes efímeras y permanentes. 
Imagen Nº 8: Micropresas  
 
Fuente: Sitio web La presa Nicaragua, Micropresas Managua 2017 
2.7. Beneficios del proyecto 
La construcción de los dos embalses pluviales en Ciudad Belén; técnicamente dará 
seguridad y protección al sistema hidráulico existente en la Pista Larreynaga, 
obteniéndose como resultados futuros distintos beneficios a los pobladores de este 
sector, ya que ambos embalses no solo tendrán la función de actuar como una obra 
de protección de drenaje pluvial; sino que también actuarán como obra captación  
Entre los beneficios que estos embalses brindarán podemos mencionar los siguientes: 
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 Aprovechamiento de las Aguas pluviales para sistemas de riego  
 Productores de electricidad a partir de la energía hidroeléctrica  
 Proveedores de agua para el consumo industrial y potable 
 Desarrollar la producción ictícola para consumo alimentario 
Aprovechamiento de las aguas pluviales para sistemas de riego 
El agua es un recurso fundamental para el ser humano, así como para el resto de 
animales y seres vivos. Dentro de las actividades agropecuarias, se requiere de un 
aprovechamiento óptimo de este líquido vital debido a su limitada disponibilidad en 
varias partes del país   
Un adecuado sistema de riego, aporta la cantidad necesaria de agua en el momento 
que se necesita, humedeciendo el suelo hasta la profundidad que requiera el cultivo 
Actualmente existen diferentes sistemas de riego recomendables para cada región y/o 
cultivo,  algunos de ellos son: Riego por goteo, por aspersión, por bombeo y por 
gravedad, entre otros. 
Imagen Nº 9: Sistemas de riegos  
 
Fuente: Sitio web Servicios de información agroalimentaria y pesquera  
El aprovechamiento de la aguas pluviales para sistemas de riego aportan un gran 
beneficio económico para los productores de la zona, debido que estas aguas pueden 
37 
 
ser utilizadas durante la estación seca del año cuando el vital recurso hídrico  se 
encuentre escaso, debido a la profundización de las aguas y a las altas temperaturas.  
Productores de electricidad a partir de energía hidroeléctrica 
La energía hidroeléctrica o hidráulica es aquella que se origina del aprovechamiento 
de la caída de agua desde cierta altura. El agua que cae es conducida por unas 
turbinas creando un movimiento de rotación, que la convierte en energía mecánica, 
luego toda esa energía pasa por unos generadores que la transforman en energía 
eléctrica. 
Esta clase de energía, generalmente se produce por el agua almacenada en embalses 
de gran altura, llamadas también represas. Las represas contienen el agua que luego 
cae a un nivel inferior, generando energía cinética que luego es convertida en energía 
eléctrica; esta forma de energía es renovable, es decir inagotable 
La energía hidroeléctrica ha sido aprovechada desde hace siglos, incluso desde la 
antigua Grecia, los agricultores empleaban molinos de agua para moler el trigo. Estos 
molinos con el tiempo sirvieron de apoyo para la construcción de las plantas 
hidroeléctricas. 
Entre las ventajas que ofrece este tipo de energía están: 
 Es una energía que produce un elevado rendimiento energético. Su 
disponibilidad es inagotable. 
  Es una energía que no genera emisiones tóxicas durante su puesta en marcha. 
Por otra parte las represas o embalses construidos sirven a su vez de almacenamiento 
de agua para la ejecución de actividades de recreación y para el suministro de 
sistemas de riego. 
Económicamente, la energía hidroeléctrica ofrece una gran ventaja en lo que respecta 
a la eliminación de combustibles, puesto que resulta más costoso el uso de plantas 
hidráulicas a base de combustibles (petróleo, gas natural o carbón), tomando en 
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cuenta que los precios de los mismos suelen sufrir incrementos que pudieran afectar 
los costos. 
Embalses pluviales como proveedores de  agua de consumo industrial y/o 
potable 
El incremento de la demanda de agua está creciendo de forma exponencial 
pudiéndose volver a recuperar la costumbre de aprovechar las aguas pluviales, para 
muchos usos domésticos, tales como la lavadora, el lavavajillas, la limpieza de la casa, 
la cisterna del inodoro y el riego en general, la calidad del agua no precisa ser la de 
apta para el consumo humano. En estos casos el agua de lluvia puede reemplazar 
perfectamente al agua potable. Las características del agua de lluvia la hacen 
perfectamente utilizable para uso doméstico e industrial. Es un agua que cae del cielo 
de forma gratuita, y que es conducida sistemáticamente al alcantarillado, y es 
desperdiciada. 
Las aguas recolectadas por los embalses no son potables, pero pueden llegar a ser 
tratadas por procedimientos de filtración y desinfección en casos extremos de sequías 
donde la población de este sector no cuente con agua potable. 
Desarrollar la producción ictícola para consumo alimentario 
Los embalses ofrecen condiciones apropiadas para la cría de peces, la acuicultura de 
repoblación se caracteriza en América Latina por lo siguiente: 
 Se refiere a aquella actividad que se practica en sistemas naturales manejados 
desde el punto de vista hidráulico (lagunas costeras), y también cuando se basa 
en programas de repoblación de cuerpos de agua artificiales o naturales, 
orientados a favorecer el incremento de la producción pesquera. 
 En la generalidad de los casos el estado asume la responsabilidad plena del 
diseño y la operación del sistema de explotación. 
 El grupo objetivo a beneficiar con los programas gubernamentales, casi siempre 
está integrado por campesinos que dedican a la actividad de pesca, parte de su 
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tiempo y que comercializa parte de lo que captura. Excepcionalmente los 
campesinos están organizados en cooperativas o en colonias con diversos 
niveles de funcionalidad y de desarrollo económico. 
 Salvo excepciones, los trabajos de repoblación se han hecho con especies 
exóticas. 
 La mayor parte de la producción obtenida se canaliza a mercados locales y una 
parte no estimada de su volumen sostiene el autoconsumo de pobladores 
ribereños 
En la mayoría de los países de la región, la actividad de cultivo de organismos 
acuáticos se inicia con acciones bien identificadas de repoblación para las cuales se 
realizan introducciones de especies exóticas, principalmente de carpa espejo 
(Cyprinus carpio), de trucha arco iris (Salmo gairdneri) y más recientemente de tilapia. 
En varios países como México, Brasil y Cuba, esta actividad continúa hasta nuestros 
días, en otros más fue orientada solo en apoyo a la pesca deportiva (Argentina) y en 
algunos otros, donde alcanzó importancia como en Chile, fue abandonada para centrar 
esfuerzos en cultivos de mayor intensidad. En países de América Central y del Caribe; 











Tabla Nº 6: Principales antecedentes de la acuicultura en américa latina 
ARGENTINA  
1890–1900 
Introducción de truchas y salmones para repoblar ambientes 
naturales (Lourdes, B. M. de, 1984). 
BOLIVIA  
1943 
Introducción de especies exóticas (truchas, carpa espejo y 
pejerrey) y construcción de la primera estación piscícola, todo 
ello para repoblar el lago Titicaca. (Zuna, Z.F. 1984). 
BRASIL  
1860–1933 
A mediados del siglo pasado ya se identificaba el potencial de 
los embalses en piscicultura. En 1911 se otorga a un organismo 
público facultades para el desarrollo de prácticas de piscicultura 




Se introduce la trucha arco iris para repoblar algunos cuerpos 
de agua. Se construye la primera estación piscícola del país. Se 
estima que antes de esas fechas ya había habido trabajos de 
repoblación con carpas. (Ruíz, R.E.L. 1984). 
COSTA RICA 
1963 
Se introducen especies de tilapia para trabajos de repoblación. 




Introducciones de algunas especies (Micropterus salmoides, 
Lepomis gibbosus y Cyprinus carpio), para trabajos de 
repoblación. Creación del Centro de repoblación fluvial e inicio 




Disposiciones jurídicas iniciales, posterior introducción de 
especies exóticas (carpas y tilapias entre otras) y políticas 
gubernamentales acompañadas de acciones concretas y 
construcción de estaciones piscícolas para fomentar la pesca en 
aguas continentales. Establecimiento de importantes 





Primeras actividades de repoblación. Introducción de especies 
(carpas y tilapias) y construcción de una estación piscícola. 
(Lacayo, L.C. 1984). 
PANAMA  
1976 
Se inician trabajos de “manejo piscícola” para combatir efectos 
de la diseminación accidental de la especie exótica (Cichla 
ocellaris). (DINAAC, 1984). 
PERU  
1920–1930 
Se importan varias especies de trucha para el poblamiento de 
ríos y embalses. Se destacan las operaciones en el Lago 




Con la introducción de carpa (Cyprinus carpio) y tilapia 
(Tilapia mossambica), se inician acciones de repoblación. Se 




Primeros intentos de repoblamiento, 1979 acciones en 
pequeños embalses (abrevaderos), (Cervigon, et. al. 1989). 

































Capitulo III.- Estudio técnico  
3.1 Localización del proyecto  
Managua se encuentra ubicada en las coordenadas 12º01ˈ - 12º13ˈ latitud Norte y 
86º07ˈ  - 86º23ˈ latitud oeste. La ciudad limita al norte con el Lago Xolotlan, al sur con 
el municipio El crucero, al este con el municipio de Tipitapa, Nindiri y Ticuantepe, al 
oeste con el municipio de Ciudad Sandino y Villa El Carmen. La superficie Municipal 
es de 289km2, la superficie del área urbana es de 150.5 km2, su altitud mínima es de 
43 metros sobre el nivel del mar y su altitud máxima es de 700 metros sobre el nivel 
del mar     
Imagen Nº 10: Mapa de Managua 
 
Fuente: Sitio web del Ministerio público de Nicaragua.  
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Managua se divide en siete distritos, Ciudad Belén pertenece al distrito VI, limita al 
norte con el Aeropuerto Augusto C. Sandino, al sur con Sabana Grande y residencial 
Belén, al este con el Cauce Borbollón y al oeste con propiedad de Universidad Agraria  
Imagen Nº 11: Macro localización del sitio del proyecto  
 













Micro localización del sitio del proyecto 
 
La propuesta de ubicar los dos embalses pluviales en este sito, nació de la necesidad 
de fortalecer el sistema de drenaje pluvial existente en la nueva Pista Larreynaga, con 
el fin de proteger  a la población, la pista y propiedades privadas que limitan con la 
zona referenciada de posibles inundaciones futuras, y darle un mejor 
aprovechamientos a las aguas que serán captadas por este sistema de obras de 
protección pluvial  
Imagen Nº 12: Sitio del proyecto 
 




3.2. Tamaño del proyecto  
El tamaño de este proyecto responde a la demanda de la población ubicada en Ciudad 
Belén, Managua, la cual cuenta con el área adecuada, para el desarrollo de la 
construcción de 2 embalses pluviales. 
 El terreno donde se localizara el proyecto pertenece a la municipalidad, dando así un 
beneficio más a la utilidad de este, que tendrán como fin propiciar la infiltración de agua 
al sub- suelo evitando inundaciones en el sitio, por medio de la  captación de  las aguas 
pluviales provenientes de los cauces y tuberías del sistema de drenaje  existente en la 
Pista Larreynaga.  
El estudio hidráulico realizado a las tuberías de drenaje pluvial existentes en la ista 
Larreynaga, que guiaran los caudales pluviales a los embalses en estudio dio como 
resultado lo siguiente  
 El embalses 1 recibirá un caudal total de 20.7m3/s ;proveniente de dos tuberías 
de concreto reforzado con diámetro de 72” y una tubería de concreto reforzado 
con diámetro de 36” 
 El embalses 2 recibirá un caudal total de 136.28m3/s ;proveniente de dos 
tuberías de concreto reforzado con diámetro de 36” y un canal trapezoidal de 
concreto reforzado 
Ambos embalses también captarán las aguas de lluvias que caerán directamente 
sobre ellos.  
En los registros meteorológicos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
INETER a partir del año 1971 al 2016 podemos observar que las intensidades 
máximas anuales en la estación del Aeropuerto Internacional de Managua son 
registran en los primeros 5 minutos de lluvia logrando una intensidad máxima de 
240mm,  en el año 2012; en un resumen meteorológico anual de esta zona, las 
precipitación acumuladas  durante un período de un mes fueron registradas en el año 
1998 durante el fenómeno meteorológico llamado Huracán Mitch, llegando a una 
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precipitación máxima de 836.4mm en el mes de Octubre. Teniendo como una base 
informativa de las precipitaciones registradas en la zona de estudio podemos proponer 
lo siguiente:   
Los embalses pluviales se ubican en la coordenadas 12º 08´ 07.59´´  Norte y 86º 
09´29.23´´ Oeste, con una elevación de 62 metros sobre el nivel del mar. 
El embalse 1, contara con un perímetro de 401m y un área de 15,044.4m2 con una 
capacidad de almacenamiento de 102,127.12m3, de agua pluvial.  
Embalse 2, contara con  un perímetro de 401.00 m y área de 15,044.4.00m2 con una 
capacidad de 102,127.12.00m3 de agua pluvial. 
Se puede decir que este proyecto tendrá la capacidad  de almacenar la cantidad de 
204,254.24 m3 de agua pluvial en total,  cumpliendo con las ordenanzas del 
reglamento de Micropresas, del consejo  municipal de Managua, el cual dice que la 
capacidad de volumen de cada micropresa y/o embalses debe ser menor a 1, 
000,000.00m3  (un millón de metros cúbicos).  
Ambos embalses contará con una acceso de limpieza de adoquinado con una 
resistencia de 5,000.PSI, con el objetivo de acceder a los embalses y realizar su debida 
limpieza dejándolos libres de basura ya que se deben de retirar los azolves al menos 
una vez al año, evitando el estancamiento por falta de absorción de las aguas retenidas 
por los embalses. Si por alguna razón esto sucediera es necesario examinar en un 
laboratorio dichas aguas para evitar la proliferación de vectores infectocontagiosos, los 
que deben ser eliminados. 
El mantenimiento y control periódico de los embalses está a cargo de la Alcaldía de 





3.3. Estudio de Ingeniería   
La propuesta  para la infraestructura de los dos embalses pluviales inicia partiendo de 
siguientes estudios previos para la ejecución del proyecto 
Estudios preliminares 
Estudio de Topografía  
Se realizó el levantamiento topográfico planimétrico usando estación total, para la 
ubicación de los embalses desde el km. 2+000 hasta el 3+200, incluyendo la 
intersección con la pista Sabana Grande y el altimétrico con nivel de precisión. 
Las referencias a la altimetría y planimetría expresadas en los planos se ajustan a lo 
especificado en el rodamiento del sistema vial de Managua y las normas 
internacionales. 
Notas generales 
 Los niveles están referidos a la red geodésica nacional  
 Todas las distancias están  referidas al sistema métrico decimal.  
 En las intersecciones donde los planos reflejen niveles de empate, se deberá 
empatar con niveles existentes en las vías.  
Estudio Hidráulico 
Se realizó estudio de capacidades de drenaje de las tuberías existentes en La Pista 
Larreynaga, para calcular los caudales que pasarán, por este sistema pluvial, el cual 
guiara las aguas captadas en ellos hacia los dos embalses pluviales en estudio 




Analizando la tubería Ø72 a una capacidad del 80% de su capacidad máxima  
tenemos que: 
Análisis de tubería de Ø72” 
Datos: 
D=  Ø72” 
S=0.9%    
Tubería de tipo: Concreto reforzado  
n: 0.015 
Donde 1 pulgada= 0.0254 metros  
Convirtiendo de pulgadas a metros  𝐷 = 72 𝑖𝑛 ∗ (25.4𝑚𝑚1 𝑖𝑛 ) ∗ 1 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜1000𝑚𝑚 = 1.83 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  𝑟 = 𝐷2 = 1.83𝑚2 = 0.915 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠   
Trabajando al 80% de su capacidad máxima de drenaje  ℎ = (1.83𝑚 ∗ 0.8) − 𝑟 ℎ = 1.464 − 0.915 = 0.55 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  𝑦 = 0.80(1.83𝑚) = 1.464 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 




Calculo de área del sector circular  
𝐴𝑆𝐶 = 𝑟22 ( 𝜃𝜋180° − 𝑠𝑒𝑛𝜃) 
𝐴𝑆𝐶 =  (0.915𝑚)22 ∗ (253.9°𝜋180° − 𝑠𝑒𝑛253.9°) 𝐴𝑠𝑐 = 2.25𝑚2 
Calculo de perímetro mojado  
𝑃𝑀 =  𝜃360° ∗ 2𝜋𝑟 
𝑃𝑀 =  253.9°360° ∗ 2𝜋(0.915) = 4.05𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
𝑅 = 𝐴𝑆𝐶𝑃𝑀 
𝑅 = 2.25𝑚24.05𝑚 = 0.55𝑚 
Calculo de caudal con formula de Manning 
𝑄 = 𝐴𝑅2/3𝑆1/2𝑛  
𝑄 =  2.25 ∗ (0.55)2/3(0.009)1/20.015 = 9.55𝑚3/𝑠 







Convirtiendo de pulgadas a metros  𝐷 = 36 𝑖𝑛 ∗ (25.4𝑚𝑚1 𝑖𝑛 ) ∗ 1 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜1000𝑚𝑚 = 0.9144 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  𝑟 = 𝐷2 = 0.9144𝑚2 = 0.4572 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠   
Trabajando al 80% de su capacidad máxima de drenaje  ℎ = (0.9144𝑚 ∗ 0.8) − 𝑟 ℎ = 0.7314 − 0.4572 = 0.2743 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  𝑦 = 0.80(0.9144𝑚) = 0.7315 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
𝑠𝑒𝑛𝜃 = 0.2743𝑚0.4572𝑚 = 36.86˚ 𝜃𝑇 = 2(36.86°) + (180°) = 253.73° 
Calculo de área del sector circular  
𝐴𝑆𝐶 = 𝑟22 ( 𝜃𝜋180° − 𝑠𝑒𝑛𝜃) 
𝐴𝑆𝐶 =  (0.4572𝑚)22 ∗ (253.73°𝜋180° − 𝑠𝑒𝑛253.73°) 𝑨𝒔𝒄 = 𝟎. 𝟓𝟔𝟑𝒎𝟐 
Calculo de perímetro mojado  
𝑃𝑀 =  𝜃360° ∗ 2𝜋𝑟 
𝑃𝑀 =  253.73°360° ∗ 2𝜋(0.4572) = 2.02𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
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𝑅 = 𝐴𝑆𝐶𝑃𝑀 
𝑅 = 0.563𝑚22.02𝑚 = 0.27𝑚 
Calculo de caudal con formula de Manning 
𝑄 = 𝐴𝑅2/3𝑆1/2𝑛  
𝑄 =  (0.563) ∗ (0.279)2/3(0.01)1/20.015 = 1.60𝑚3/𝑠 
Caudal total que recibirá el embalse 1  𝑄𝑇 = 9.55𝑚3/𝑠 + 9.55 𝑚3/𝑠 + 1.60 𝑚3/𝑠 = 20.7𝑚3/𝑠 
El embalse dos estará conectado a 2 tuberías de Ø36 y un canal trapezoidal  
Calculo de análisis de canal trapezoidal al 80% de su capacidad máxima  𝑏 = 6.8𝑚 𝐵 = 12.54𝑚 ℎ = 2.87𝑚 𝑛 = 0.0015 𝑠 = 0.50% 
Calculo de área del sector trapezoidal 𝐴 = 𝑏𝑦 + 𝑥𝑦 𝐴 = (6.8𝑚 ∗ 2.30𝑚) + (2.302) 𝐴 = 20.93𝑚2 
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𝐿 = √2.302 + 2.302 𝐿 = 3.25𝑚 
Calculo del perímetro mojado  𝑃𝑀 = 𝑏 + 2𝐿 𝑃𝑀 = (6.8𝑚) + (2 ∗ 3.25𝑚) 𝑃𝑀 = 13.3𝑚 
𝑅 = 𝐴𝑃𝑀 
𝑅 = 20.93213.3𝑚  𝑅 = 1.57𝑚 
Calculo de caudal con formula de Manning  
𝑄 = 𝐴𝑅23𝑆122  
𝑄 = (20.93𝑚)(1.57𝑚)23(0.0050𝑚)122  𝑄 = 133.28 𝑚3/𝑠 







Convirtiendo de pulgadas a metros  𝐷 = 36 𝑖𝑛 ∗ (25.4𝑚𝑚1 𝑖𝑛 ) ∗ 1 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜1000𝑚𝑚 = 0.9144 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  𝑟 = 𝐷2 = 0.9144𝑚2 = 0.4572 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠   
Trabajando al 80% de su capacidad máxima de drenaje  ℎ = (0.9144𝑚 ∗ 0.8) − 𝑟 ℎ = 0.7314 − 0.4572 = 0.2743 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  𝑦 = 0.80(0.9144𝑚) = 0.7315 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
𝑠𝑒𝑛𝜃 = 0.2743𝑚0.4572𝑚 = 36.86˚ 𝜃𝑇 = 2(36.86°) + (180°) = 253.73° 
Calculo de área del sector circular  
𝐴𝑆𝐶 = 𝑟22 ( 𝜃𝜋180° − 𝑠𝑒𝑛𝜃) 
𝐴𝑆𝐶 =  (0.4572𝑚)22 ∗ (253.73°𝜋180° − 𝑠𝑒𝑛253.73°) 𝐴𝑠𝑐 = 0.563𝑚2 
Calculo de perímetro mojado  
𝑃𝑀 =  𝜃360° ∗ 2𝜋𝑟 
𝑃𝑀 =  253.73°360° ∗ 2𝜋(0.4572) 𝑃𝑀 = 2.02𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
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𝑅 = 𝐴𝑆𝐶𝑃𝑀 
𝑅 = 0.563𝑚22.02𝑚 = 0.27𝑚 
Calculo de caudal con formula de Manning 
𝑄 = 𝐴𝑅2/3𝑆1/2𝑛  
𝑄 =  (0.563) ∗ (0.279)2/3(0.01)1/20.015 = 1.60𝑚3/𝑠 












Imagen N˚ 13: Valores de n dados por Horton para ser utilizados en las fórmulas de 
Ganguillet-Kutler y de Manning  
 










La infraestructura de los dos embalses tendrán una forma trapezoidal; los embalses 
deberán encontrarse a una distancia de 260 metros lineales debido a que La Pista 
Larreynaga cuenta con un sistema de drenaje existente que deberá tener conexión 
con los dos embalses.  
Ambos embalses  tendrán  forma trapezoidal con una longitud máxima de 160 metros 
lineales  y una base mayor de 110 metros lineales, más una base menor de 78.06m, 
su altura deberá ser de 10.65m 
El embalse 1, contará con dos canales de descargas de distintas dimensiones. 
1. Canal de descarga oeste 
2. Canal de descarga 1. 
Canal de descarga oeste: 
L: 15.36m 
S: 1% 
El canal de descarga oeste deberá estar diseñado en forma de gradas para disminuir 
la velocidad del caudal que será descargado en el embalse; las dimensiones 
propuestas son: 
Aletones ambos lados: Mejoramiento con suelo cemento espesor 30cm, relación; 3 
bolsas de cemento por cada metro cubico de suelo 
Altura a partir del nivel grada: 1.25m 
Altura total desde el NF del embalse hasta la superficie: 6.65m 
Gradas: Mejoramiento con suelo cemento espesor 15cm, relación; 3 bolsas de 
cemento por cada metro cubico de suelo. 
Longitud de huella: 1 
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Ancho de huella: 1.25 m 
Altura de contra huella: 0.50m 
Espesor de huella: 0.15m 
El canal de descarga oeste deberá estar conectado con la tubería de concreto 
reforzado con diámetro de  36Ø”, teniendo una separación de al menos 2.21m a partir 
de la primer grada con una altura de 1.23m 
Canal de descarga 1 
L: 14.16m 
S: 1% 
El canal de descarga 1 deberá estar diseñado en forma de gradas para disminuir la 
velocidad del caudal que será descargado en el embalse; las dimensiones propuestas 
son: 
Aletones ambos lados: Mejoramiento con suelo cemento espesor 30cm, relación; 3 
bolsas de cemento por cada metro cubico de suelo 
Altura a partir del nivel grada: 1.20m 
Altura total desde el NF del embalse hasta la superficie: 5.03m 
Gradas: Mejoramiento con suelo cemento espesor 15cm, relación; 3 bolsas de 
cemento por cada metro cubico de suelo. 
Longitud de huella: 1m 
Ancho de huella: 6.80 m 
Altura de contra huella: 0.53m 
Espesor de huella: 0.15m 
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La losa de fondo del canal de descarga deberá estar estructura por: 
 Concreto reforzado con resistencia de 3,500PSI  
  Parrilla sencilla  de varillas de acero #3 @ 0.14m,  
 Separadores de concreto de h=0.07m 
 Longitud de corte de varilla 1m 
 Longitud de corte de ochavo 0.30m 
El canal de descarga 1 deberá estar conectado con la tubería de concreto reforzado 
con diámetro de  72Ø” ya existente, teniendo una separación de al menos 4.29m a 
partir de la primer grada con una altura de 2.35m  
El embalse 2, contara con tres canales de descarga con distintas dimensiones  
1. Canal de descarga Oeste 
2. Canal de descarga Este 
3. Canal de descarga 2 
Canal de descarga Oeste 
L: 16.20m 
S: 1% 
El canal de descarga oeste, deberá estar diseñado en forma de gradas para disminuir 
la velocidad del caudal que será descargado en el embalse; las dimensiones 
propuestas son: 
Aletones ambos lados: Mejoramiento con suelo cemento espesor 30cm, relación; 3 




Altura a partir del nivel grada: 1.23m 
Altura total desde el NF del embalse hasta la superficie: 7.07m 
Gradas: Mejoramiento con suelo cemento espesor 15cm, relación; 3 bolsas de 
cemento por cada metro cubico de suelo. 
Longitud de huella: 1m 
Ancho de huella: 1.25 m 
Altura de contra huella: 0.50m 
Espesor de huella: 0.15m 
El canal de descarga 1 deberá estar conectado con la tubería de concreto reforzado 
con diámetro de  36Ø”, teniendo una separación de al menos 2.22m a partir de la 
primer grada con una altura de 1.23m 




El canal de descarga Este; deberá estar diseñado en forma de gradas para disminuir 
la velocidad del caudal que será descargado en el embalse 2; las dimensiones 
propuestas son: 
Aletones ambos lados: Mejoramiento con suelo cemento espesor 30cm, relación; 3 
bolsas de cemento por cada metro cubico de suelo 
Altura a partir del nivel grada: 1.23m 
Altura total desde el NF del embalse hasta la superficie: 7.01m 
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Gradas: Mejoramiento con suelo cemento espesor 15cm, relación; 3 bolsas de 
cemento por cada metro cubico de suelo. 
Longitud de huella: 1m 
Ancho de huella: 1.25 m 
Altura de contra huella: 0.53m 
Espesor de huella: 0.15m 
El canal de descarga Este deberá estar conectado con la tubería de concreto reforzado 
con diámetro de  36Ø”, teniendo una separación mínima de 2.22m a partir de la primer 
grada con una altura de 1.23m 




El canal de descarga 2 deberá estar diseñado en forma de gradas para disminuir la 
velocidad del caudal que será descargado en el embalse; las dimensiones propuestas 
son: 
Aletones ambos lados: Mejoramiento con suelo cemento espesor 30cm, relación; 3 
bolsas de cemento por cada metro cubico de suelo 
 Altura a partir del nivel grada: 1.20m 
Atura total desde el NF del embalse hasta la superficie: 7.76m 
Gradas: Mejoramiento con suelo cemento espesor 15cm, relación; 3 bolsas de 




Longitud de huella: 1m 
Ancho de huella: 6.80 m 
Altura de contra huella: 0.50m 
Espesor de huella: 0.20m 
La losa de fondo del canal de descarga deberá estar estructura por: 
 Concreto reforzado con resistencia de 3,500PSI  
  Parrilla sencilla  de varillas de acero #3 @ 0.14m,  
 Separadores de concreto de e=0.07m 
 Longitud de corte de varilla 1m 
 Longitud de corte de ochavo 0.30m 
El canal de descarga 2, deberá estar conectado con un canal trapezoidal existente en 
el sitio el cual es de concreto reforzado, con una separación de 2.4m   
Se propone sembrar Vetiver, para el control de la erosión y estabilización de los taludes 
que conformaran ambos embalses, la idea es estabilizar las zonas críticas y evitar la 
caída de sedimentos en los canales de descarga que drenarán las aguas a los 
embalses. 
Al estabilizar y controlar la erosión en los taludes evitando la caída de material en los 
canales de conducción que llevan las aguas a los embalses, se disminuirán las cargas 





3.4 Equipos a utilizar  
Motoniveladora 
Máquina muy versátil usada para mover tierra u otro material suelto. Su función 
principal es nivelar, modelar o dar la pendiente necesaria al material que trabaja, se 
considera como una  máquina de terminación superficial, su versatilidad está dada por 
los diferentes movimientos de la hoja, como por la serie de accesorios que puede tener  
                Imagen Nº 14: Equipo pesado Motoniveladora 
 
                     Fuente: Sitio web www.cat.com 
La moto niveladora permite 
 Extender y nivelar los materiales sueltos 
 Excava la cunetas de una carretera llevando los materiales hacia el eje de la 
carretera después de nivelarlos  
 Regularizar los taludes después de una excavación, nivelando los materiales 
extraídos sobre el fondo  
 Conservar las pistas seguidas  por las máquinas de movimiento de tierra, en 
arranca mediante escarificador y eliminar los elementos demasiados grueso 





 Tabla Nº 7: Especificaciones técnicas de los  modelos Carterpilla 
 
 
                             Imagen Nº 15: Vibro- Compactadora 
 
                                     Fuente: Sitio web www.cat.com 
Las apisonadoras son maquinaria autopropulsadas de 2 a 3 rodillos, que se emplean 
en la compactación de tierras con espesores de 20cm a 30 cm su peso varia de 5 a 15 
t, y la velocidad de trabajo entre 20 y 10 km/hrs 
La maquinaria vibrante puede ser apisonadoras autopropulsadas o rodillos vibrantes 
remolcados por tractor, pisones manuales, planchas o bandejas vibrantes. Pueden 
compactar adecuadamente gravillas, arenas y en general terrenos con poco o ningún 
aglomerantes en espesores de hasta 25cm 
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Una vez terminada la etapa de limpieza y nivelación se procederá a la etapa 




Maquina autopropulsada, la que se caracteriza por su versatilidad y la ventaja de 
trabajar en espacios reducidos. Esta máquina se encuentra montada sobre ruedas con 
bastidor especialmente diseñado, que porta a la vez un equipo de carga frontal y otro 
de retro excavación trasero de forma que pueden ser utilizados para excavación y 
carga de material 
Imagen Nº 16: Equipo pesado Retroexcavadora 
 










Tabla Nº 8: Especificaciones técnicas de una retroexcavadora carterpilla Modelo 426B 
 
                    Fuente: Curso de especialización Obras horizontales UNI-MANAGUA  
Cargador frontal (tractor) 
El cargador frontal es un equipo tractor montado en orugas o en ruedas, que tiene un 
gran cucharón en su extremo frontal 
Los cargadores son equipos de cargas, acarreos y eventualmente excavadores en el 
caso del acarreo solo se recomienda realizarlo en distancias cortas  








          Imagen Nº 17: Cargador frontal  
 
              Fuente: Sitio web, www.cat.com 
El uso de tractores cargadores da soluciones modernas a un problema de acarreo y 
carga de materiales con finalidad de reducir los costos y aumentar la producción. Los 
cucharones del cargador frontal varían de tamaño desde 0.10m3 hasta modelos de 
19m3 de capacidad  
Clasificación de los cargadores frontales 
De acuerdo a la forma de efectuar la carga  
 Descarga Frontal 
 Descarga Lateral 
 Descarga Trasera  
De acuerdo a la forma de rodamiento: 
 De neumáticos (bastidor rígido o articulados) 





Tabla N˚ 9: Especificaciones técnicas de modelos Caterpillar 
 
Fuente: Curso de especialización Obras horizontales UNI-MANAGUA  
El desalojo del material producto de la excavación se realizará a una distancia de 8km 
del sitio del proyecto, para ello se utilizan camiones de carga.  
Esta operación comprende el transporte de tierra sobrante de la excavación, o bien el 








   Imagen N˚ 18: Camiones 
 
   Fuente: Curso de especialización Obras horizontales UNI-MANAGUA  
Tanto camiones (imagen a la izquierda), como dumper (imagen a la derecha) son 
medios de transporte para largas distancias. 
Camiones 
Vehículo de caja descubierta, destinados al transporte de cargas superiores a 500kg, 
siempre deben ser basculantes 
Dumper: 
Vehículo de caja basculante muy reforzada, suelen tener varios ejes tractores y calzan 
neumáticos todo terreno, se emplean para transportes cortos fuera de carreteras o 
caminos, suelen tener una capacidad de transporte oscilando los pesos netos entre 30 
y 40 toneladas con cargas útiles entre 40 y 60 toneladas  
En general los camiones también se pueden clasificar de acuerdo a la forma que 
realiza una determinada actividad teniendo así la siguiente clasificación  
 Volquete 
 Camión de volteo 
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 Camiones planchas 
 Camiones fuera de caminos (Dumper) 
Para la construcción de los muros de concreto reforzados de acceso vial del embalse 
2, se deberá utilizar el siguiente equipo. 
 Mezcladora de Cemento.  
Mezcladora de cemento 
La mezcladora de cemento, es una máquina para elaborar el hormigón, el constructor 
tiene que hacer un gran esfuerzo físico porque bate piedra, arena, cemento y agua, 
que son materiales pesados, por ello usar el trompo humaniza el trabajo y lo agiliza. 
                       Imagen N˚ 19: Mezcladora manual 
 
                            Fuente: Sitio web, Portal de mezcladoras de concreto  
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3.5 Materiales a utilizar 
Los materiales a utilizar en la construcción de los embalses pluviales son los 
siguientes: 
Escoria volcánica (Hormigón):  
El hormigón es un material de origen volcánico, de partículas medianas y finas de 
construcción porosa, usado también para construcción de caminos y carreteras, la 
escoria será utilizada para darle cuerpo y bajar la plasticidad de la base 
Material selecto 
Es un material  de tamaño variable que va del fino al grande, con algo de plasticidad, 
aproximadamente de 8 – 12%, lo cual hace que sea fácilmente compactable, también 
es llamado grava natural  y se emplea en la construcción de caminos y rellenos  
Cemento: 
El A.S.T.M da en sus especificaciones la siguiente definición de cemento portland 
artificial, es el producto obtenido por la molienda  fina de Clinker producida por una 
calcinación hasta la temperatura de difusión incipiente, de una mezcla intima rigurosa 
y homogénea de materiales arcillosos y calcáreo sin adición posterior a la calcinación, 
excepto el yeso calcinado y en cantidad no  mayor que el 3% 
El cemento portland es un cemento hidráulico que una vez que se mezcla con agua, 
fibras de acero y áridos se vuelve una masa de características pétreas, sólidas y que 
se destaca por su larguísima duración. 
Adoquines 
Elementos de concreto, elaborados a base de áridos de alto peso específico, que se 
vibro-comprimen en figura de cruz, que al unirse los elementos forman una superficie 





 Fácil manejo en el transporte y la colocación, ya que no requieren de mano de 
obra especializada  
 Fabricados a base de concreto de alta resistencia. 
 Resistentes a la absorción, intemperie y humedad, generando un pavimento 
casi indestructible. 
 Superficie es auto-derrapante, todo ello con una apariencia agradable y a un 





















           Imagen N˚ 20: Ficha técnica del adoquín de concreto  
 
              Fuente: Sitio web de Concreto Total S.A 
Arena: 
Es un material granular pétreo, de grano fino que se encuentra en formaciones 
naturales provenientes de erupciones volcánicas y en algunos lechos de ríos, además 
son aquellas que pasan la malla número cuatro y retienen la malla número doscientos  




              Imagen N˚ 21: Arena de rio  
 
               Fuente: Propia 
  
Viga de remate  
Las vigas de remate y vigas transversales de confinamiento serán de concreto con una 
resistencia de 3000 PSI a los 28 días. Dichas vigas serán colocadas en las 
intersecciones de calles en los tramos no mayores a 40 mts donde la pendiente sea 
mayor al 6%. Así mismo se colocarán en todo extremo de calle adoquinada, con el 
objeto de prevenir el desprendimiento y destrucción de la superficie de rodamiento, 
tendrán el dimensionamiento de 0.15 * 0.50 mts. 
Piedra cantera: 
La piedra cantera deberá ser limpia, sana, durable, sólida y resistente, extraída de la 
cantera por medios aprobados, y quedará sujeta a la aprobación del ingeniero 
Tamaños y forma: Cada piedra deberá estar libre de depresiones y protuberancias y 
cicatrices o costuras que pudiesen debilitarla; o evitar que quedase debidamente 
asentada y deberá ser de la forma que satisfaga los requisitos, tanto arquitectónicos 
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como estructurales de la clase de mampostería especificada, las piedras serán 
rústicamente cuadradas en las juntas, bases y caras expuestas  
      Tabla N˚ 10: Dimensiones de la piedra cantera 
 
         Fuente: Canteras S.A 
Repello: 
Consiste en una capa de un centímetro de espesor, con la cual se recubre la pared 
que ha sido levantada y que sirve para proteger la pared, lograr una superficie uniforme 
y una apariencia adecuada  
Fino: 
Consiste en una capa muy delgada de mezcla fina con la cual se recubre el repello 
para lograr una apariencia más fina y uniforme  
Grava:  
Es el producto de la trituración y tamizado de materiales rocosos provenientes de 
formaciones naturales o bolones de ríos.  
Formaletas:  
Las formaletas deberán estar diseñadas y construidas de tal forma que puedan ser 
retiradas sin perjudicar al concreto, deberán estar libres de combaduras y torceduras, 
y construidas de tal forma que el concreto terminado tenga la forma y dimensiones que 




Planta herbácea, gramínea, perenne, sin tallo aparente en forma matas o macollas 
muy densas que van engordando y creciendo sin ser invasivas como otras hierbas.  
           Imagen N˚ 22: Planta Vetiver  
 
              Fuente: Sitio web, Ingenieriaviva.es 
 No tiene, ni desarrolla, rizomas o estolones.  
 Hojas largas, rígidas y sencillas, de hasta 80 cm de largo y menos de uno 
de ancho, glabras, sin aristas, muy resistentes y de bordes ásperos.  
 Alcanza una altura desde 0,50 hasta casi dos metros. Longevidad notable, 
de más de 50 años.  
 De crecimiento muy rápido, forma en poco tiempo matas (macollas) muy 
densas. Los cultivares más conocidos y cultivados alcanzan los dos metros 
de alto en menos de seis meses.  
 Sistema radicular extremadamente poderoso y muy resistente que crece en 
dirección vertical, formando una auténtica barrera y un formidable anclaje en 
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el subsuelo, alcanzando hasta más de cinco metros de profundidad. Este 
sistema radicular no es invasivo y apenas se extiende hacia los lados. 
  Las raíces son rígidas, muy largas, verticales y de grosor uniforme, similares 
a alambres.  
 Las raíces se adaptan a todo tipo de terrenos y penetran incluso en las capas 
rocosas. Son raíces muy fuertes, que forman una masa esponjosa, y muy 
ramificada. Esto mantiene el suelo protegido y sujeto.  
 Para levantar barreras de vetiver establecidas es necesario emplear 
tractores o excavadoras.  
 En cultivo los principales clones de utilidad son aquellos que no producen 
semilla, la explicación a éste fenómeno no se ha encontrado, pero la planta 
fuera de su hábitat natural de tierras pantanosas es considerada estéril. 
Acero de refuerzo: 
El refuerzo para el concreto consistirá en varillas de acero, las varillas de acero de 
refuerzo tiene que ser de grado 40.00lbs/pulg2, las  varillas de acero deberán ser libres 
de defecto  y mostrar un acabado uniforme. Las superficies de las mismas deberán 
estar libres de óxidos, escamas y materiales extraños que perjudique la adherencia 
con el concreto. Las varillas de acero no deberán tener grietas, dobladuras ni 
laminaciones. 
 
La varilla de acero para concreto deberá pasar la prueba de doblado de 180 grados, 
es decir no deberá mostrar fracturas en el lado exterior del doblez, todo el refuerzo 
empleado de la en la construcción de la estructura será corrugado exceptuando el 
acero número 2.  




    Tabla N˚ 11: Dimensiones de las barras de refuerzo  
 
     Fuente (Obtenida de la cartilla de la construcción) 
Poste de concreto 
Los postes de concreto prefabricados  serán utilizados como guía de drenaje con el fin 
de prevenir que el peatón, ciclista o vehículo se valla dentro del canal, puente u obra 
hidráulica  
Barandal metálico  
Los barandales metálicos serán utilizados para la protección peatonal estos deberán 
estar fijados  con atiezadores a una placa base metálica, para garantizar una mejor 
inercia, dando una mayor seguridad al momento de su uso.     
Dren  de Tubos PVC  
Los drenes de tubo PVC (SDR-26)  serán utilizados para drenar el agua filtrada 
proveniente de los cubos de grava que se ubicaran de manera externar a los muros 
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de concreto, descargando el agua en los canales, para evitar que el agua proveniente 
de las lluvias socaven los muros y provoque daños estructurales, que reduzcan el 
tiempo de vida útil de estos. 
3.6. Estudio del proceso.  
El proceso constructivo de los embalses pluviales deberá ser ejecutado mediante la 
utilización de maquinarias, equipos y personal adecuado para poder cumplir con las 
especificaciones técnicas del proyecto. 
Preliminares 
Trazo y nivelación 
La  limpieza y nivelación del terreno donde se ejecutará el proyecto de construcción 
de los 2 embalses pluviales, se realiza con el equipo, Motoniveladora maquinaria que 
apertura la construcción del acceso de limpieza de micropresas de los embalses 
partiendo de  la primera etapa del movimiento de tierra, la cual tendrá la función de 
nivelar y conformar, luego de preparar el terreno adecuadamente se pasará a realizar 
compactación del mismo, para ello es necesario la utilización de la Vibro- 
compactadora.   
Acceso de limpieza de Micropresas en embalse 1 y 2 
Antes de colocar la estructura de pavimento se deberá efectuar en el terreno natural 
lo siguiente: 
 Retirar todos los objetos superficiales, árboles, troncos, raíces, piedras, basura 
etc. 
 En los sitios donde se efectuarán cortes antes de colocar la base, mejorar la 
capa de sub-rasante escarificándola a 15cm mínimo de profundidad y 
compactar al 95% de su  peso volumétrico seco   
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En la excavación y corte del terreno adyacentes a vías existentes se tomará en 
consideración la cercanía de las casas, muros y otras estructuras. No se permitirá que 
los materiales extraídos y colocados obstruyan la visibilidad desde las edificaciones 
existentes ni el libre y seguro desplazamiento de sus habitantes   
En las vías de acceso de los embalses la base tendrá un espesor de 15cm, la mezcla 
de los materiales para su conformación será la siguiente: 
 60% de hormigón de Motastepe y 40% de material selecto Los Martínez a la 
que deberá agregársele el 6% de cemento (3 bolsas/m3) 
 La compactación deberá ser mínimo del proctor especificado  
 El perfil de la superficie de la base deberá ser el mismo que el requerido para  
superficie de rodamiento, el límite de tolerancia permisible será de 1cm, como 
máximo de los niveles proyectado   
Estructura de pavimento en embalse 1 y 2 
En las vías de acceso a los embalses: 
 El adoquín a utilizar será tipo tráfico de 3500 PSI asentado sobre una capa de 
arena de 5cm de espesor  
 La arena a utilizar como lecho deberá ser limpia y su granulometría deberá 
cumplir lo siguiente: 
Tabla Nº 12: Arena a utilizar como lecho 
TAMIZ % QUE PASA 
3/8” 100% 
Nº 200 5% 
             Fuente: Propia 
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 La arena a utilizar como sello de las juntas deberá ser limpia con granulometría 
siguiente: 
Tabla Nº 13: Arena a utilizar como sello 
TAMIZ % QUE PASA 
Nº 8. 100% 
Nº 200. 10% 
             Fuente: Propia 
 El sello de las juntas en la vía del acceso al embalse de la micropresa será de 
mortero en proporción 1:4  de 0.5 centímetros de espesor. 
Toda el área adoquinada deberá ir confinada con vigas de remate en todos sus bordes, 
se construirán vigas de remate transversal tipo 2 (VR-2) cada 40 metros y se construirá 
cunetas tipo V en el borde interno con piedra cantera. 
Bordillos y Cunetas en embalses 1 y 2 
Toda el área adoquinada deberá ir confinada con vigas de remate en todos sus bordes, 
se construirán vigas de remate transversal tipo 2 (VR-2) cada 40 metros y se construirá 
cunetas tipo V en el borde interno con piedra cantera. 
 Las vigas de remate a utilizar deberán ser de concreto con una resistencia de 
3000 PSI, tipo 1 (VR-1) de 0.15m x 0.10m y deberán estar colocadas a lo largo 
de la cuneta 
 Las vigas de remate tipo 2 (VR-2) deberán ser de concreto con una resistencia 
de 3000 PSI, de 0.15m x 0.50m, deberán esta colocadas transversalmente al 
adoquinado cada 40m  
 La protección de los taludes en el acceso de limpieza ambos embalses deberá 
ser con piedra cantera colocándose un sello  de mortero entre la piedra cantera 
y la viga de remate con relación 1:3 
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 La piedra cantera deberá protegerse con repello de 1cm de espesor y acabado 
fino 
Barandales en embalse 1 y 2 
El área adoquinada deberá tener como guía para drenaje barandales de postes de 
cerca de concreto prefabricado de 2.05m de altura cada 5m de longitud  
Embalses de Micropresas 1 y 2 
En excavaciones especiales, para ambos embalses 
 El desalojo del material producto de la excavación se recomienda ser ubicado 
a 8 km del sitio de proyecto, donde no obstaculice el paso vehicular, ni produzca 
un daño o problema a los habitantes de esta zona 
 La topografía deberá estar previamente actualizada 
 Se plantará Vetiver como método de protección a taludes  
 La excavación de ambos embalses deberá ser ejecutada mediante tractor y 
retroexcavadora 
Sistema de regulación de presa en ambos embalses  
La construcción de disipadores de energía llevará una forma estructural rectangular de 
concreto reforzado, para ambos embalses  
  Los canales de descarga serán de concreto reforzado con resistencia de 3000 
PSI, para la elaboración del concreto de utilizará la máquina mezcladora de 
concreto manual 
 El acero de refuerzo que se utilizará para el alistado, armado y colocado , 
deberá ser de tipo G-40 
 Las excavaciones manuales se realizaran en terreno natural  
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 El trazo y nivelación para canales se ejecutará con topografía actualizada  
 La limpieza inicial se realizará con equipos  
 Se deberá realizar colocado, vaciado y vibrado de concretos en losas 
 El mejoramiento de fundaciones será con suelo cemento relación 1:3  
La construcción de la losa de fondo de los canales de descarga 1 y 2 contará 
con el siguiente detalle estructural:  
 Se realizará mejoramiento de suelo, con suelo cemento, espesor de 15cm, 
relación 1:3 (tres bolsas de cemento por cada metro cubico) 
 Se colocará parrilla de acero #3 sencilla 
 Las varillas longitudinales tendrán una longitud de corte total de 0.80m; se le 
deberá dar forma de grada, quedando en ambos extremos en forma de bastón 
con longitud de corte de 0.15m  
 Las varilla transversales deberán ser de acero #3  colocadas a una distancia de 
0.14m sobre las varillas longitudinales  
 Se colocará separadores de concreto para evitar el contacto de la parrilla  con 
el suelo,  estos deberán tener una altura de 0.07m 
 El espesor de la grada será de 0.20 metros 
 En los  muros y aletones se utilizará acero de refuerzo #3 a 0.15 metros de 
distancia  





En los detalles estructurales de las losas de fondos de los canales de descarga 
Este (embalse 1 y 2) y Oeste (embalse 2)  
 Se realizará mejoramiento de suelo, con suelo cemento, espesor de 15cm, 
relación 1:3 (tres bolsas de cemento por cada metro cubico) 
 Se colocará parrilla de acero #3 sencilla 
 Las varillas longitudinales tendrán una longitud de corte total de 0.80m; se le 
deberá dar forma de grada, quedando en ambos extremos en forma de bastón 
con longitud de corte de 0.15m  
 Las varilla transversales deberán ser de acero #3  colocadas a una distancia de 
0.18m sobre las varillas longitudinales  
 Se colocará separadores de concreto para evitar el contacto de la parrilla  con 
el suelo,  estos deberán tener una altura de 0.04 metros 
 Es espesor de la grada será de 0.15 metros 
En muros de contención de acceso vial  
 Los muros deberán ser de concreto reforzado con resistencia del 3000 PSI 
 El procedimiento de creación de mezcla se realizará con la máquina mezcladora 
de concreto  
 El colado, vaciado, vibrado y curado de concreto se realizara en muros, vigas, 
columnas para muro y en zapatas  
 Se colocara formaleta en  muros de concreto  
 El desalojo de tierra producto de las excavaciones tendrá una ubicación a 8km 
del sitio del proyecto  




 Se usara máquina Retro-excavadora, para excavación en terreno natural en 
forma de zanja  
 El mejoramiento de suelo, deberá ser de suelo cemento relación 1:3 ( tres 
bolsas de cemento por cada metro cubico de material selecto)  
 El barandal de protección será metálico vertical de 1.20m de altura de 2 ½” t=1/8 
cada 2 metros lineales, cada tubo vertical llevará 3 tubos horizontales metálicos 
Go.Ho. de diámetro de 2”  t= 1/8 , aplicar base con acabo automotriz, para evitar 
corrosión a corto plazo 
 La fijación de los tubos deberá ser con placa metálica de 8”x8” x ½” con 
atiezadores de 2”x2” x ¼”     
 Colocar en muros filtro de grava triturada (Grava Ø2”) en forma de cubo con 
dimensiones de 0.30x0.30x0.30 metros cada 1 metro de distancia en la parte 
externa de los muros  
 Colocar drenes PVC Ø 1 ½” en pared de muro de tipo SDR-26  cada 1 metro, 


























Capitulo IV.- Estudio Económico 
4.1 Estudio financiero  
El estudio financiero del proyecto “Construcción de embalses pluviales en Ciudad 
Belén” en el municipio de Managua; tiene como objetivo evaluar su viabilidad de 
inversión a través de las siguientes etapas. 
4.1.1 Inversión del proyecto a precios financieros   
La inversión comprende la adquisición de todos los activos fijos e intangibles 
necesarios para el proyecto inicie operaciones  
4.1.2 Activos fijos  
Los activos fijos corresponden los bienes y propiedades de la empresa propietaria del 
proyecto tales como: 
 Terrenos  
 Obras civiles  
 Maquinarias y equipos  
En este proyecto  no se realizará inversión en compra de terreno, debido a que todas 
las obras se realizarán en áreas comunales y tampoco se harán compras de 
maquinaria y equipos especializados 
4.1.3 Obras civiles  
Las obras civiles a realizarse en la construcción del proyecto “Construcción de 
embalses pluviales en  Ciudad Belén” en el municipio de Managua, están 
comprendidas en cuatro etapas. 
 Acceso de limpieza de Micropresas  
 Embalses de Micropresas  




 Muros de contención acceso vial 
    Tabla Nº 14: Presupuesto de obra para el proyecto Embalses pluviales unidos 1 y 2 
Descripción Costos $ Costo C$ 
Movimiento de tierra 11,372.34 365,393.29 
Estructura de Pavimento en Embalse (1 y 2) 27,907.50 896,667.92 
Bordillos y cunetas 670.44 144,313.2 
Barandales 2,670,203.65 21,541.2 
Excavaciones especiales 37,769.43 85,793,643.3 
Disipadores de energía  25,645.34 1,213,531.7 
Canales 4,873.01 823,984.89 
Muros de concreto reforzado 4,873.01 156,569.75 
Total 2,782,933.25 89,415,645.3 
   Fuente: Propia 
4.1.4 Activos intangibles o diferidos  
Son todos los bienes y servicios intangibles que son indispensables para la iniciación 
del proyecto, pero no intervienen directamente en la producción  
    Tabla Nº 15: Activos diferidos 
Descripción % Monto en C$ 
Formulación 5% 4,470,782.26 
Supervisión  5% 4,470,782.26 
Total   8,941,564.53 







4.1.5 Inversión total 
Comprende el total  de inversión en activos fijos y diferidos  
               Tabla Nº 16: Inversión de Activos fijos y diferidos 
Descripción Monto en C$ 
Infraestructura 89,415,645.27 
Activos diferidos 8,941,564.53 
TOTAL 98,357,209.8 
               Fuente: Propia  
4.1.6 Ingresos del proyecto a costos financieros 
Los ingresos que tendrá este proyecto serán por abastecimiento de agua para sistema 
de riego a los productores de la zona; más abastecimiento agua, para uso doméstico 
a los pobladores de Ciudad Belén estos ingresos  se calcularon en base a la proyección 
de capacidad del abastecimiento de los dos embalses pluviales mostrados en la 
siguiente tabla en la tabla  


































                                       Fuente: Propia 
4.1.7 Costos de operación del proyecto a precios financieros  
Los costos de operación son aquellos que toman en cuenta los costos de 
administración, mantenimiento de los embalses  y gastos en equipos rentados  
Gatos en mantenimiento  
Se detallan de forma resumida, los gastos de mantenimiento esperados para el 





    Tabla Nº 18: Gasto en personal de mantenimiento anual embalse unidos 
Descripción  Cantidad 
Trabajadores  7 
Salario mensual unitario (C$) 8,400 
Salario mensual total en (C$) 58,800.00 
Prestaciones sociales 35% 
Gasto en salario anual total (C$) 79,380.00 
Gasto en salario anual en ($) 2,40.59 
                Fuente: Propia 
Gasto en equipos   
Se detalla en forma resumida, los gastos en equipos y maquinaria pesada, utilizados 
en el desarrollo del mantenimiento de los embalses  
Tabla Nº 19: Gastos en equipos y Maquinaria pesada 
Descripción  Renta por día UU$ Mensual UU$  Anual en C$ Total  UU$ 
Excavadora Carterpilla 65 1,950 62,653.50 1,950 
Cisterna de agua  30 900 28,917.00 900 
Cargador frontal 55 1,650 53,014.50 1,650 
Camión volquete 40 1,200 38,556.00 1,200 
Bomba achicadora  5 150 4,819.50 150 
Total  195  5,850 187,960.50 5,850 
Fuente: Propia 







Tabla Nº 20: Flujo de costos 
AÑO PERSONAL EQUIPOS TOTAL EN C$ TOTAL EN $
2019 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2020 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2021 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2022 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2023 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2024 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2025 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2026 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2027 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2028 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2029 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2030 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2031 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2032 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2033 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2034 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2035 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2036 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2037 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2038 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
2039 79,380.00 187,960.50 267,340.50 8320.59
       
Fuente: Propia 
El mantenimiento de los embalses deberá realizarse una vez al año en un lapso tiempo 
entre 8 a 15 días por embalse; un mes antes que empiece el invierno. En la tabla 
número 20, se observa el flujo de costo total calculado en base a las tablas 18 y 19 
que se presentan en este documento, aplicando una proyección desde el año 2019 
hasta el 2039. 
Flujo de caja financiero  
Con la información obtenida de los ingresos y los costos de operación de los embalses 







Tabla Nº 21: Flujo de caja a precios financieros 
Año Ingresos Gastos Utilidades Inversión Flujo de caja 
2018 0 0 0 98.357.209,80 -98357209,8
2019 3,517,020.00      267,340.50 3,249,679.50      3,249,679.50     
2020 4,155,840.00      267,340.50 3,888,499.50      3,888,499.50     
2021 4,794,660.00      267,340.50 4,527,319.50      4,527,319.50     
2022 5,433,480.00      267,340.50 5,166,139.50      5,166,139.50     
2023 6,072,300.00      267,340.50 5,804,959.50      5,804,959.50     
2024 6,711,120.00      267,340.50 6,443,779.50      6,443,779.50     
2025 7,349,940.00      267,340.50 7,082,599.50      7,082,599.50     
2026 7,988,760.00      267,340.50 7,721,419.50      7,721,419.50     
2027 8,627,580.00      267,340.50 8,360,239.50      8,360,239.50     
2028 9,266,400.00      267,340.50 8,999,059.50      8,999,059.50     
2029 9,905,220.00      267,340.50 9,637,879.50      9,637,879.50     
2030 10,544,040.00    267,340.50 10,276,699.50    10,276,699.50   
2031 11,182,860.00    267,340.50 10,915,519.50    10,915,519.50   
2032 11,821,680.00    267,340.50 11,554,339.50    11,554,339.50   
2033 12,460,500.00    267,340.50 12,193,159.50    12,193,159.50   
2034 13,099,320.00    267,340.50 12,831,979.50    12,831,979.50   
2035 13,738,140.00    267,340.50 13,470,799.50    13,470,799.50   
2036 14,376,960.00    267,340.50 14,109,619.50    14,109,619.50   
2037 15,015,780.00    267,340.50 14,748,439.50    14,748,439.50   
2038 15,654,600.00    267,340.50 15,387,259.50    15,387,259.50   
2039 14,608,620.00    267,340.50 14,341,279.50    14,341,279.50   
 
Fuente: Propia 
Resultado del VAN y el TIR 
TMAR= 15% 
VAN 15% TIR 
-56,563,425.1  6% 
                                             Fuente: Propia 
Al efectuar el análisis del estudio financiero y el estudio económico, es conveniente 
seguir el análisis mediante el estudio financiero y ajustarlo mediante los factores de 




 4.2 Factores de conversión. 
Los factores de conversión establecidos por el sistema nacional de inversión pública 
(SNIP) son los siguientes. 
 Tabla Nº 22: Factores de conversión 
Descripción Valor 
Precio social de la divisa 1.015 
Mano de obra calificada 0.82 
Mano de obra no calificada 0.54 
Tasa social de descuento 8% 
                                Fuente: SNIP 
4.3 Estudio económico 
El estudio económico está elaborado con el objetivo de evaluar la pre-factibilidad de la 
inversión del proyecto “Construcción de embalses pluviales en Ciudad Belén” en el 
municipio de Managua  
4.3.1 Inversión a precios económicos 












     Tabla Nº 23: Inversión en infraestructura 
Descripción Costos $ Costo C$
Movimiento de tierra 9,888.99 317,733.30
Estructura de Pavimento en Embalse (1 y 2) 24,267.39 779,711.23
Bordillos y cunetas 3,905.69 125,489.74
Barandales 582.99 18,731.48
Excavaciones especiles 2,321,916.22 74,603,168.09
Disipadores de energia 32,842.98 1,055,244.96
Canales 22,300.30 716,508.60
Muros de concreto reforzado 4,237.40 136,147.61
Total 2,419,941.95 77,752,735.00
 
         Fuente: Propia 
                    Tabla Nº 24: Activos diferidos 




 Fuente: Propia 
                    Tabla Nº 25: Inversión total 
Descripción Monto en C$ 
Infraestructura 77,752,735.02 
Activos diferidos 7,775,273.50 
Total: 85,528,008.52 
                      Fuente: Propia 
Tabla Nº 26: Ahorro en construcción de pozo artesano 
AÑO Valor de perforación de suelo 
C$ 




Total en $ 






Incremento de ingresos anuales por producción agrícola de Maíz con un 
abastecimiento correcto de agua en sistemas de riego 
Tabla Nº 27: Incremento monetario de productores de la zona en el gano de Maíz   
Producción 
de Maíz en qq 
Valor de Maíz 
en C$ 
Ganancia por 











80 583.48 320 45 1,152,000 35,854.34 
Fuente: Propia 
Incremento de ingresos anuales por producción agrícola de Sorgo con un 
abastecimiento correcto de agua en sistemas de riego 
Tabla Nº 28: Incremento monetario de productores de la zona en el grano de Sorgo   
Producción de 
Sorgo en qq 
Valor de Sorgo 
en C$ 
Ganancia por 





























Incremento anual en 
producción de 
cultivo de Maíz y 
Sorgo 
Total en C$ Total en $
2019 4,900,020.00 305,235.00 1,383,000.00 6,588,255.00 205,049.95
2020 5,538,840.00 305,235.00 1,383,000.00 7,227,075.00 224,932.31
2021 6,177,660.00 305,235.00 1,383,000.00 7,865,895.00 244,814.66
2022 6,816,480.00 305,235.00 1,383,000.00 8,504,715.00 264,697.01
2023 7,455,300.00 305,235.00 1,383,000.00 9,143,535.00 284,579.37
2024 8,094,120.00 305,235.00 1,383,000.00 9,782,355.00 304,461.72
2025 8,732,940.00 305,235.00 1,383,000.00 10,421,175.00 324,344.07
2026 9,371,760.00 305,235.00 1,383,000.00 11,059,995.00 344,226.42
2027 10,010,580.00 305,235.00 1,383,000.00 11,698,815.00 364,108.78
2028 10,649,400.00 305,235.00 1,383,000.00 12,337,635.00 383,991.13
2029 11,288,220.00 305,235.00 1,383,000.00 12,976,455.00 403,873.48
2030 11,927,040.00 305,235.00 1,383,000.00 13,615,275.00 423,755.84
2031 12,565,860.00 305,235.00 1,383,000.00 14,254,095.00 443,638.19
2032 13,204,680.00 305,235.00 1,383,000.00 14,892,915.00 463,520.54
2033 13,843,500.00 305,235.00 1,383,000.00 15,531,735.00 483,402.89
2034 14,482,320.00 305,235.00 1,383,000.00 16,170,555.00 503,285.25
2035 15,121,140.00 305,235.00 1,383,000.00 16,809,375.00 523,167.60
2036 15,759,960.00 305,235.00 1,383,000.00 17,448,195.00 543,049.95
2037 16,398,780.00 305,235.00 1,383,000.00 18,087,015.00 562,932.31
2038 17,037,600.00 305,235.00 1,383,000.00 18,725,835.00 582,814.66




4.3.1.1 Flujo de caja a precios económicos  
En el siguiente cuadro e proyectan para el ciclo del proyecto los beneficios, gastos e 







Tabla Nº 30: Flujo de caja del proyecto a precios socio-económicos 
Año Beneficios Gastos Utilidades Inversión Flujo de caja
2018 0 0 85,528,008.50 -85,528,008.52
2019 6,588,255.00 419,848.38 6,168,406.62 6,168,406.62
2020 7,227,075.00 419,848.38 6,807,226.62 6,807,226.62
2021 7,865,895.00 419,848.38 7,446,046.62 7,446,046.62
2022 8,504,715.00 419,848.38 8,084,866.62 8,084,866.62
2023 9,143,535.00 419,848.38 8,723,686.62 8,723,686.62
2024 9,782,355.00 419,848.38 9,362,506.62 9,362,506.62
2025 10,421,175.00 419,848.38 10,001,326.62 10,001,326.62
2026 11,059,995.00 419,848.38 10,640,146.62 10,640,146.62
2027 11,698,815.00 419,848.38 11,278,966.62 11,278,966.62
2028 12,337,635.00 419,848.38 11,917,786.62 11,917,786.62
2029 12,976,455.00 419,848.38 12,556,606.62 12,556,606.62
2030 13,615,275.00 419,848.38 13,195,426.62 13,195,426.62
2031 14,254,095.00 419,848.38 13,834,246.62 13,834,246.62
2032 14,892,915.00 419,848.38 14,473,066.62 14,473,066.62
2033 15,531,735.00 419,848.38 15,111,886.62 15,111,886.62
2034 16,170,555.00 419,848.38 15,750,706.62 15,750,706.62
2035 16,809,375.00 419,848.38 16,389,526.62 16,389,526.62
2036 17,448,195.00 419,848.38 17,028,346.62 17,028,346.62
2037 18,087,015.00 419,848.38 17,667,166.62 17,667,166.62
2038 18,725,835.00 419,848.38 18,305,986.62 18,305,986.62




                                            Resultado de la VAN y el TIR 
 
TMAR= 8% 
VAN 15% TIR 
22,933,751.8 11% 











4.4 Evaluación Financiera y económica del proyecto  
La evaluación del flujo de caja financiero muestra que utilizando una tasa mínima de 
rendimiento del 15 % el proyecto tiene un valor actual neto (VAN) de menos                      
(-) 56, 563,425.1. Al dar como resultado un valor negativo el proyecto no es rentable 
desde el punto de análisis financiero. 
La evaluación del flujo de caja a precios económicos muestra que utilizando la tasa 
social de descuento (TSD) de 8% el proyecto tiene un valor actual neto (VAN) de más 
(+) 22, 933,751.8  Este valor es positivo por lo que el proyecto es viable desde el punto 
de vista económico. 
La tasa interna de retorno (TIR) del flujo de caja económico del proyecto muestra un 
valor de 11 % que es mayor que el 8 % de TSD, por lo que el proyecto puede aceptarse 












































Capitulo V.-  Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones  
Se determinó mediante entrevista a pobladores y productores agrícolas de la 
ciudadela Ciudad Belén; que existe una demanda de 2 obras de protección de 
drenaje pluvial, que regule la captación de las aguas pluviales que drenan por el 
sistema hidráulico existente en La Pista Larreynaga, como medio de seguridad a la 
Pista y a los pobladores de esta Ciudadela evitando así inundaciones futuras, ya 
que el 90% de los habitantes de Ciudad Belén son familias que fueron trasladadas 
de los barrios Los Laureles, Zacateras, Carlos Núñez Téllez, 18 de mayo, La 
finquita, Anexo la primavera, William Galeano y Rubén Darío; del municipio de 
Managua, debido a  afectaciones por inundaciones y/o encontrarse en riegos en 
los escombros 
   
1. Se determinaron por métodos técnicos y procedimientos matemáticos las 
cantidades de obras y costos unitarios requeridas para la ejecución del proyecto. 
 
2. Como resultado del análisis financiero se determinó que desde el punto de vista 





 5.2 Recomendaciones 
1. Se recomienda en los dos embalses, que el talud sur y el talud de la rampa de 
acceso  deben tener relación de talud 2:1. 
2. Los otros taludes tendrán relación de 1.5:1 
3. Todos los taludes deben ser protegidos con Vetiver  
Sugerimos elaborar programas de capacitaciones a pobladores de Ciudad Belén, y 
sus alrededores, para la concientización del buen uso y manejo de desechos sólidos 
en la ciudadela y hacer el llamado a no botar basura en los cauces evitando así la 
obstrucción del drenaje de las aguas pluviales que ambos embalses captarán; y  la 
realización del mantenimiento anual del sistema de drenaje; desarrollando la labor de 
limpieza en ambos embalses. 
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Detalle del presupuesto (Costos en C$) 
Proyecto: Construcción de embalses pluviales Pista Larreynaga- Ciudad Belén 
Ubicación: Distrito VI 
Tabla Nº 31: Presupuesto Embalse #1 
CODIGO DESCRIPCION U.M CANTIDAD C. UNIT C. TOTAL 
  
CONSTRUCCION DE EMBALSE #1 
      
42,984,918.20 
620 ACCESO DE LIMPIEZA DE MICROPRESA 
      
672,594.61 
01 MOVIMIENTO DE TIERRA M3  142.05 1,210.71 171,981.83 
  
NIVELACION Y CONFORMACION (CON 
MOTONIVELADORA) Y COMPACTADA (CON 
VIBRO-COMPACTADORA) 
M2  947.00 11.66 11,042.02 
  
BASE DE AGREGADO ESCORIA VOLCANICA 60%, 
MATERIAL SELECTO 40%. INCL MEJ SUELO 
CEMENTO 1:3 
M3  142.05 1,132.98 160,939.81 
02 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO M2  947.00 445.66 422,040.02 
  REPLANTEO TOPOGRAFICO EN CALLES M2  947.00 4.06 3,844.82 
  
ADOQUINADO DE 4,500 PSI A=0.22m,L=0.24m, 
Alto=0.10m CON CAMA DE ARENA DE 5 cm M2  947.00 441.60 418,195.20 
03 BORDILLOS Y  CUNETAS  ML 300.00 226.01 67,802.16 
  
VIGA DE REMATE DE CONCRETO DE 3000 PSI SIN 
REF., DE 0.15mx0.15m, PARA ADOQUINADO (INCL. 
EXC.) 
ML 278.00 131.37 36,520.86 
  
VIGA DE REMATE DE CONCRETO DE 3500 PSI DE 
0.15mx0.50m, PARA ADOQUINADO (INCL. EXC. Y 
DES.) 
ML 22.00 460.23 10,125.06 
  
PROTECCION DE TALUD CON PIEDRA CANTERA 
INCL REPELLO 1 CM. ACABADO FINO, Y SELLO DE 
MORTERO 1:3 
ML 98.00 215.88 21,156.24 
04 BARANDALES ML 150.00 71.80 10,770.60 
  POSTE DE CONCRETO GUIA PARA DRENAJE C/U 30.00 359.02 10,770.60 
630 EMBALSE DE MICROPRESA 
      
41,806,175.63 
02 EXCAVACIONES ESPECIALES M3  143,294.01 291.75 41,806,175.63 
  
DESALOJO DE TIERRA  DE EXCAVACION A 8 KM 
(CARGA EQUIPO) M3  186,282.21 154.00 28,687,460.34 
  
MOVILIZACION Y DESM. DE EQUIPO PARA 
MOVIMIENTO DE TIERRAS (UN MODULO) KM  10.00 4,205.64 42,056.40 
  TOPOGRAFIA AL DIA DIA 30.00 3,311.79 99,353.70 
  PLANTA VETIVER EN TALUDES  M2  5,767.20 332.30 1,916,440.56 
  
EXCAVACION EN EMBALSE/PRESA CON 
TRACTOR Y RETROEXCAVADORA M3  143,294.01 77.19 11,060,864.63 
640 SISTEMA DE REGULACION DE PRESA 
      
506,147.96 
06 DISIPADORES DE ENERGIA ML 29.54 17,134.32 506,147.96 
  
CANAL DE DESCARGA RECT. DE CONC. REF. REF 
3/8 @ 0.14 A/D. Ancho = 6.8, INC. MUROS 
ALETONES Y GRADAS 
ML 14.16 28,293.27 400,632.70 
  
CANAL DE DESCARG RECT. DE CONC REF. INC 
REF 3/8 @ 0.18 A/D. Ancho = 1.25 ESP = 0.15 Y 
MUROS ALETONES 








Tabla Nº 32: Presupuesto Embalse #2 
CODIGO DESCRIPCION U.M CANTIDAD C. UNIT C. TOTAL 
  
CONSTRUCCION DE EMBALCE #2 
      
46,430,727.07 
620 ACCESO DE LIMPIEZA DE MICROPRESA 
      
755,321.00 
01 MOVIMIENTO DE TIERRA M3  159.75 1,210.71 193,411.46 
  
NIVELACION Y CONFORMACION (CON 
MOTONIVELADORA) Y COMPACTADA (CON 
VIBRO-COMPACTADORA) 
M2  1,065.00 11.66 12,417.90 
  
BASE DE AGREGADO ESCORIA VOLCANICA 60%, 
MATERIAL SELECTO 40%. INCL MEJ SUELO 
CEMENTO 1.3 
M3  159.75 1,132.98 180,993.56 
02 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO M2  1,065.00 445.66 474,627.90 
  REPLANTEO TOPOGRAFICO EN CALLES M2  1,065.00 4.06 4,323.90 
  
ADOQUINADO DE 5,000 PSI A=0.22m,L=0.24m, 
Alto=0.10m CON CAMA DE ARENA DE 5 cms M2  1,065.00 441.60 470,304.00 
03 BORDILLOS Y  CUNETAS  ML 340.00 225.03 76,511.04 
  
VIGA DE REMATE DE CONCRETO DE 3000 PSI 
SIN REF., DE 0.15mx0.15m, PARA ADOQUINADO ( 
INCL. EXC.) 
ML 318.00 131.37 41,775.66 
  
VIGA DE REMATE DE CONCRETO DE 3500 PSI DE 
0.15mx0.50m, PARA ADOQUINADO (INCL. EXC. Y 
DES.) 
ML 22.00 460.23 10,125.06 
  
PROTECCION DE TALUD CON PIEDRA CANTERA 
INCL REPELLO 1 CM. ACABADO FINO, Y SELLO 
DE MORTERO 1:3 
ML 114.00 215.88 24,610.32 
04 BARANDALES ML 150.00 71.80 10,770.60 
  POSTE DE CONCRETO GUIA PARA DRENAJE C/U 30.00 359.02 10,770.60 
625 MUROS DE CONTENCION ACCESO VIAL 
      
156,569.75 
02 MURO DE CONCRETO REFORZADO M2  21.30 7,350.69 156,569.75 
  CONCRETO DE 3,500 PSI (CON MEZCLADORA) M3  9.46 3,675.37 34,769.00 
  
ACERO DE REFUERZO G-40 (ALISTAR ARMAR Y 
COLOCAR) LBS 2,797.31 20.17 56,421.74 
  
COLADO VACIADO VIBRADO Y CURADO DE 
CONCRETO EN ZAPATAS M3  5.00 646.88 3,234.40 
  FORMALETA EN MUROS DE CONCRETO M2  42.69 249.35 10,644.75 
  
DESALOJO DE TIERRA  DE EXCAVACION A 8 KM 
(CARGA EQUIPO) M3  17.87 154.00 2,751.98 
  
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL 
SELECTO (CON APISONADORA) M3  39.09 474.95 18,565.80 
  
EXCAVACION (CON RETRO-EXCAVADORA) EN 
FORMA DE ZANJA EN T. NATURAL M3  52.84 172.27 9,102.75 
  
COLADO VACIADO VIBRADO Y CURADO DE 
CONCRETO EN VIGAS COLUMNAS Y MUROS M3  4.46 988.89 4,410.45 
  
MEJORAMIENTO CON SUELO CEMENTO 
RELACION 3 (BOLSAS) :1 M3 DE MAT. SELECTO M3  4.28 1,546.14 6,617.48 
  
BARANDAL MET.DE TUBO VERT.2 1/2",T=1/8" 
@2M Y 3TUBOS HORIZ. 2", T=1/8", INCL. PLAC, 
ATIEZAD, PINT. 
ML 6.80 1,424.38 9,685.78 
  
FILTRO DE PIEDRA TRITURADA (GRAVA 2'') DE 
0.3X0.3 Y DREN DE TUBO DE PVC (SDR-26) Ø=1 
1/2''.  








CODIGO DESCRIPCION U.M CANTIDAD C. UNIT C. TOTAL 
630 EMBALSE DE MICROPRESA 
      
43,987,467.69 
02 EXCAVACIONES ESPECIALES M3  150,053.36 293.15 43,987,467.69 
  
CONFORMACION (CON MOTONIVELADORA) DE 
TALUDES M2  6,636.60 5.90 39,155.94 
  
DESALOJO DE TIERRA  DE EXCAVACION A 8 KM 
(CARGA EQUIPO) M3  195,069.37 154.00 30,040,682.98 
  TOPOGRAFIA AL DIA DIA 30.00 3,311.79 99,353.70 
  
CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 
(CONCRETO-BASE-RELLENOS) GLB 1.00 20,314.03 20,314.03 
  PLANTA VETIVER EN TALUDES  M2  6,636.60 332.30 2,205,342.18 
  
EXCAVACION EN EMBALSE/PRESA CON 
TRACTOR Y RETROEXCAVADORA M3  150,053.36 77.19 11,582,618.86 
640 SISTEMA DE REGULACION DE PRESA 
      
1,531,368.63 
05 CANALES ML 28.67 28,740.32 823,984.89 
  CONCRETO DE 3,000 PSI (CON MEZCLADORA) M3  97.70 3,396.05 331,794.09 
  
ACERO DE REFUERZO G-40 (ALISTAR ARMAR Y 
COLOCAR) LBS 11,480.00 20.17 231,551.60 
  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3  797.99 142.81 113,960.95 
  FORMALETA EN MUROS DE CONCRETO M2  182.65 249.35 45,543.78 
  
TRAZO Y NIVELACION PARA CANALES 
PLUVIALES (CON TOPOGRAFIA) ML 343.55 16.55 5,685.75 
  LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPO M2  181.46 4.47 811.13 
  
COLADO VACIADO VIBRADO Y CURADO DE 
CONCRETO EN LOSAS M3  92.70 552.89 51,252.90 
  
MEJORAMIENTO DE FUNDACION CON SUELO 
CEMENTO RELACION 3 (BOLSAS) :1 M3 DE MAT. 
SELECTO 
M3  28.06 1,546.14 43,384.69 
6 DISIPADORES DE ENERGIA ML 50.00 14,147.67 707,383.74 
  
CANAL DE DESCARGA RECT. DE CONC. REF. 
REF 3/8 @ 0.14 A/D. Ancho = 6.8, INC. MUROS 
ALETONES Y GRADAS 
ML 17.00 28,293.27 480,985.59 
  
CANAL DE DESCARG RECT. DE CONC REF. INC 
REF 3/8 @ 0.18 A/D. Ancho = 1.25 ESP = 0.15 Y 
MUROS ALETONES 
ML 33.00 6,860.55 226,398.15 
    
A.- COSTO DIRECTO = 89,415,645.27 
    B.- INDIRECTOS % DE A =  8,941,564.53 
    C.- ADMON % DE (A+B) =  3,934,288.39 
    
D.- UTILIDAD % DE 
(A+B+C) =  5,114,574.91 
    
E.- SUB - TOTAL 
(A+B+C+D) = 107,406,073.10 
    F.- I.V.A 15% DE E = 16,110,910.97 
  
  
G.- GRAN TOTAL 


















Tabla Nº 33: Proyección embalse #1 
CODIGO DESCRIPCION U.M CANTIDAD Inicio Final
CONSTRUCCION DE EMBALSE #1 57 dias
620 ACCESO DE LIMPIEZA DE MICROPRESA 28 dias
01 MOVIMIENTO DE TIERRA M3 142,05 01/12/2018 03/12/2018
NIVELACION Y CONFORMACION (CON 
MOTONIVELADORA) Y COMPACTADA (CON VIBRO-
COMPACTADORA)
M2 947,00 04/12/2018 06/12/2018
BASE DE AGREGADO ESCORIA VOLCANICA 60%, 
MATERIAL SELECTO 40%. INCL MEJ SUELO CEMENTO 
1:3
M3 142,05 09/12/2018 11-dic
02 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO M2 947,00 11/12/2018 17/12/2018
REPLANTEO TOPOGRAFICO EN CALLES M2 947,00 12/12/2018 13/12/2018
ADOQUINADO DE 4,500 PSI A=0.22m,L=0.24m, 
Alto=0.10m CON CAMA DE ARENA DE 5 cms M2 947,00 14/12/2018 17/12/2018
03 BORDILLOS Y  CUNETAS ML 300,00 18/12/2018 20/12/2018
VIGA DE REMATE DE CONCRETO DE 3000 PSI SIN REF., 
DE 0.15mx0.15m, PARA ADOQUINADO(INCL. EXC.) ML 278,00 18/12/2018 19/12/2018
VIGA DE REMATE DE CONCRETO DE 3500 PSI DE 
0.15mx0.50m, PARA ADOQUINADO(INCL. EXC. Y DES.) ML 22,00 18/12/2018 20/12/2018
PROTECCION DE TALUD CON PIEDRA CANTERA INCL 
REPELLO 1 CM. ACABADO FINO, Y SELLO DE 
MORTERO 1:3
ML 98,00 19/12/2018 20/12/2018
04 BARANDALES ML 150,00 21/12/2018 23/12/2018
POSTE DE CONCRETO GUIA PARA DRENAJE C/U 30,00 26/12/2018 28/12/2018
630 EMBALSE DE MICROPRESA 9. dias
02 EXCAVACIONES ESPECIALES M3 143.294,01 28/12/2018 04/01/2019
DESALOJO DE TIERRA  DE EXCAVACION A 8 KM 
(CARGA EQUIPO) M3 186.282,21 02/01/2019 06/01/2019
MOVILIZACION Y DESM. DE EQUIPO PARA 
MOVIMIENTO DE TIERRAS (UN MODULO) KM 10,00 02/01/2019 06/01/2019
TOPOGRAFIA AL DIA DIA 30,00 02/01/2019 03/01/2019
PLANTA VETIVER EN TALUDES M2 5.767,20 02/01/2019 05/01/2019
EXCAVACION EN EMBALSE/PRESA CON TRACTOR Y 
RETROEXCAVADORA M3 143.294,01 29/12/2018 06/01/2019
640 SISTEMA DE REGULACION DE PRESA 20. dias
06 DISIPADORES DE ENERGIA ML 29,54 06/01/2019 26/01/2019
CANAL DE DESCARGA RECT. DE CONC. REF. REF 3/8 
@ 0.14 A/D. Ancho = 6.8, INC. MUROS ALETONES Y 
GRADAS
ML 14,16 06/01/2019 13/01/2019
CANAL DE DESCARG RECT. DE CONC REF. INC REF 3/8 
@ 0.18 A/D. Ancho = 1.25 ESP = 0.15 Y MUROS 
ALETONES




















































































































































































































































































































































































































































































































Tabla Nº 34: Proyección embalse #2 
CODIGO DESCRIPCION U.M CANTIDAD Inicio Final
CONSTRUCCION DE EMBALCE #2
620 ACCESO DE LIMPIEZA DE MICROPRESA 28. dias
01 MOVIMIENTO DE TIERRA M3 159.75 1/2/2019 4/2/2019
NIVELACION Y CONFORMACION (CON 
MOTONIVELADORA) Y COMPACTADA (CON VIBRO-
COMPACTADORA)
M2 1,065.00 5/2/2018 7-feb
BASE DE AGREGADO ESCORIA VOLCANICA 60%, 
MATERIAL SELECTO 40%. INCL MEJ SUELO CEMENTO 
1.3
M3 159.75 8/2/2019 16/2/2010
02 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO M2 1,065.00 17/2/2019 18/2/2019
REPLANTEO TOPOGRAFICO EN CALLES M2 1,065.00 15/2/2019 18/2/2019
ADOQUINADO DE 5,000 PSI A=0.22m,L=0.24m, 
Alto=0.10m CON CAMA DE ARENA DE 5 cms M2 1,065.00 18/2/2019 21/2/2019
03 BORDILLOS Y  CUNETAS ML 340.00 21/2/2019 23/2/2019
VIGA DE REMATE DE CONCRETO DE 3000 PSI SIN REF., 
DE 0.15mx0.15m, PARA ADOQUINADO(INCL. EXC.) ML 318.00 20/2/2019 23/2/2019
VIGA DE REMATE DE CONCRETO DE 3500 PSI DE 
0.15mx0.50m, PARA ADOQUINADO(INCL. EXC. Y DES.) ML 22.00 18/2/2019 22/2/2019
PROTECCION DE TALUD CON PIEDRA CANTERA INCL 
REPELLO 1 CM. ACABADO FINO, Y SELLO DE 
MORTERO 1:3
ML 114.00 23/2/2019 24/2/2019
04 BARANDALES ML 150.00 25/2/2019 27/2/2019
































































































































































































625 MUROS DE CONTENCION ACCESO VIAL 30 dias
02 MURO DE CONCRETO REFORZADO M2 21,30
CONCRETO DE 3,500 PSI (CON MEZCLADORA) M3 9,46 01/03/2019 02/03/2019
ACERO DE REFUERZO G-40 (ALISTAR ARMAR Y 
COLOCAR) LBS 2.797,31 03/03/2019 10/03/2019
COLADO VACIADO VIBRADO Y CURADO DE 
CONCRETO EN ZAPATAS M3 5,00 11/02/2019 12/03/2019
FORMALETA EN MUROS DE CONCRETO M2 42,69 13/03/2019 16/03/2019
DESALOJO DE TIERRA  DE EXCAVACION A 8 KM 
(CARGA EQUIPO) M3 17,87 17/03/2019 21/03/2019
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO 
(CON APISONADORA) M3 39,09 21/03/2019 23/03/2019
EXCAVACION (CON RETRO-EXCAVADORA) EN 
FORMA DE ZANJA EN T. NATURAL M3 52,84 24/03/2019 25/03/2019
COLADO VACIADO VIBRADO Y CURADO DE 
CONCRETO EN VIGAS COLUMNAS Y MUROS M3 4,46 26/03/2019 26/03/2019
MEJORAMIENTO CON SUELO CEMENTO RELACION 3 
(BOLSAS) :1 M3 DE MAT. SELECTO M3 4,28 26/03/2019 27/03/2019
BARANDAL MET.DE TUBO VERT.2 1/2",T=1/8" @2M Y 
3TUBOS HORIZ. 2", T=1/8", INCL. PLAC, ATIEZAD, PINT. ML 6,80 27/03/2019 29/03/2019
FILTRO DE PIEDRA TRITURADA (GRAVA 2'') DE 0.3X0.3 






























































































































































































































































630 EMBALSE DE MICROPRESA 7 dias
02 EXCAVACIONES ESPECIALES M3 150.053,36 31/03/2019 05/04/2019
CONFORMACION (CON MOTONIVELADORA) DE 
TALUDES M2 6.636,60 05/04/2019 07/04/2019
DESALOJO DE TIERRA  DE EXCAVACION A 8 KM 
(CARGA EQUIPO) M3 195.069,37 02/04/2019 06/01/2019
TOPOGRAFIA AL DIA DIA 30,00 02/04/2019 03/04/2019
CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS (CONCRETO-
BASE-RELLENOS) GLB 1,00 03/04/2019 05/04/2019
PLANTA VETIVER EN TALUDES M2 6.636,60 06/04/2019 09/04/2019
EXCAVACION EN EMBALSE/PRESA CON TRACTOR Y 
RETROEXCAVADORA M3 150.053,36 01/04/2019 06/04/2019
640 SISTEMA DE REGULACION DE PRESA 24 dias
05 CANALES ML 28,67 10. dias
CONCRETO DE 3,000 PSI (CON MEZCLADORA) M3 97,70 06/04/2019 11/04/2019
ACERO DE REFUERZO G-40 (ALISTAR ARMAR Y 
COLOCAR) LBS 11.480,00 06/04/2019 10/04/2019
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 797,99 08/04/2019 11/04/2019
FORMALETA EN MUROS DE CONCRETO M2 182,65 11/04/2019 14/04/2019
TRAZO Y NIVELACION PARA CANALES PLUVIALES 
(CON TOPOGRAFIA) ML 343,55 12/04/2019 14/04/2019
LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPO M2 181,46 15/04/2019 16/04/2019
COLADO VACIADO VIBRADO Y CURADO DE 
CONCRETO EN LOSAS M3 92,70 16/04/2019 16/04/2019
MEJORAMIENTO DE FUNDACION CON SUELO CEMENTO 
RELACION 3 (BOLSAS) :1 M3 DE MAT. SELECTO M3 28,06 06/04/2019 07/04/2019
6 DISIPADORES DE ENERGIA ML 50,00 14. dias
CANAL DE DESCARGA RECT. DE CONC. REF. REF 3/8 
@ 0.14 A/D. Ancho = 6.8, INC. MUROS ALETONES Y 
GRADAS
ML 17,00 16/04/2019 30/04/2019
CANAL DE DESCARG RECT. DE CONC REF. INC REF 3/8 
@ 0.18 A/D. Ancho = 1.25 ESP = 0.15 Y MUROS 
ALETONES
ML 33,00 17/04/2019 30/04/2019






































































































































































     ANEXO B. 


















Tabla Nº 35: Intensidades Máximas anuales en la estación del Aeropuerto de Nic. 
ESTACIÓN : AEROPUERTO INTERNACIONAL MANAGUA Latitud      : 12° 08' 36"
Longitud   : 86° 09' 49"
CÓDIGO: 69027 Elevación  : 56 Msnm
Tipo           : HMP            
Periodo          :1971 -  2016
AÑOS 5 10 15 30 60 120 360
1971 199,2 112,8 106,4 69,4 41,7 30,2 -
1972 212,4 123,6 86,8 58,8 29,5 18,1 -
1973 200,4 137,4 121,2 89,2 77,7 44,7 -
1974 198,0 115,2 84,0 59,0 44,4 30,9 -
1975 126,0 125,4 118,4 100,0 90,0 65,6 -
1976 123,6 118,2 113,6 72,4 41,6 22,8 -
1977 187,2 142,2 118,4 79,2 52,1 29,2 -
1978 126,0 125,6 90,8 77,0 49,0 30,2 -
1979 121,2 111,6 92,8 57,8 42,4 26,8 -
1980 180,0 178,2 158,4 99,0 63,8 37,3 -
1981 153,6 109,2 104,8 59,6 36,7 23,0 -
1982 155,6 122,4 95,6 68,0 57,7 33,6 -
1983 133,2 102,0 80,8 55,8 35,4 18,1 -
1984 151,2 150,0 123,2 112,8 63,2 32,7 -
1985 150,0 134,4 109,6 106,4 77,3 67,9 -
1986 158,4 103,8 88,0 54,4 28,5 8,9 -
1987 200,4 151,8 119,2 84,4 47,1 17,4 -
1988 212,4 168,8 134,4 93,2 64,2 21,2 -
1989 150,1 120,7 98,0 36,4 25,2 14,8 -
1990 106,2 86,4 72,4 62,5 36,9 14,8 -
1991 238,8 204,0 159,6 82,2 33,8 23,0 -
1992 123,6 111,0 98,0 69,0 39,3 21,5 -
1993 150,0 111,0 87,2 66,0 49,3 29,1 -
1994 122,4 108,6 90,0 60,6 54,3 32,8 -
1995 115,2 114,0 113,0 76,0 76,0 45,8 -
1996 124,8 121,8 120,0 69,6 43,5 23,3 -
1997 120,0 120,0 80,0 64,0 33,4 14,9 -
1998 230,4 141,6 110,4 76,6 43,1 24,5 -
1999 126,0 109,8 84,0 62,4 32,6 22,7 -
2000 124,8 116,4 125,2 89,2 51,2 19,8 -
2001 230,4 164,0 119,2 76,8 46,0 30,6 9,9
2002 126,0 120,0 114,0 90,0 66,5 62,7 27,0
2003 165,6 130,8 120,8 110,0 95,1 58,9 4,6
2004 132,0 104,4 82,0 64,0 36,4 17,3 -
2005 132,0 120,0 108,0 88,0 77,0 42,7 19,0
2006 110,4 108,0 74,8 53,4 41,8 11,0 -
2007 142,8 118,8 94,4 62,8 47,0 27,1 10,6
2008 177,6 172,8 153,6 101,6 69,8 39,5 8,3
2009 178,8 154,2 114,0 84,8 22,9 12,3 -
2010 151,2 124,8 120,8 85,4 55,8 29,3 1,4
2011 123,6 118,8 82,0 58,8 44,7 34,3 6,9
2012 240,0 180,0 160,0 140,8 93,5 48,1 -
2013 123,6 104,4 88,0 64,8 40,8 27,2 10,0
2014 115,2 101,4 82,4 54,4 35,6 18,5 4,8
2015 163,2 120,6 108,4 92,4 67,0 66,0 27,2
2016 168,0 102,0 92,4 54,4 42,0 27,6 -
Maxima 240,0 204,0 160,0 140,8 95,1 67,9 27,2
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES
INETER 





Tabla Nº 37: Historial registral de precipitaciones en la estación del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Suma
1998 0,0 0,0 0,0 0,0 50,6 117,2 100,5 119,2 229,8 836,4 91,6 19,7 1.565,0
1999 4,1 56,5 6,9 37,2 45,2 141,5 195,9 168,6 348,9 192,1 56,7 0,3 1.253,9
2000 2,7 0,2 0,1 4,3 72,8 118,1 103,0 63,5 452,7 121,8 12,7 5,2 957,1
2001 0,6 1,7 0,0 0,0 122,7 79,4 103,5 173,4 256,4 102,8 21,2 0,3 862,0
2002 2,3 1,4 0,0 0,5 473,7 98,4 106,3 154,9 237,0 130,8 18,5 0,8 1.224,6
2003 1,1 0,0 9,1 113,7 211,4 260,7 100,0 100,6 151,6 176,6 99,0 5,8 1.229,6
2004 6,9 0,2 1,2 0,0 162,7 140,3 112,2 77,1 62,1 231,7 24,6 0,2 819,2
2005 0,1 0,0 0,0 31,1 289,2 220,1 105,3 196,2 238,7 243,2 70,8 0,4 1.395,1
2006 8,1 0,2 2,7 0,1 40,2 138,2 136,4 74,6 130,9 105,0 44,2 2,7 683,3
2007 0,0 0,0 0,8 25,8 251,9 108,7 140,3 292,0 219,6 300,0 61,3 11,5 1.411,9
2008 2,0 0,7 2,4 3,4 226,1 126,3 276,8 125,7 213,0 455,6 7,2 0,3 1.439,5
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 91,3 171,1 106,6 75,3 107,4 163,2 63,4 17,8 796,1
2010 0,0 0,0 0,0 103,7 293,2 229,7 253,4 331,7 379,2 103,9 80,9 0,2 1.775,9
2011 3,6 0,0 0,2 0,0 200,9 177,5 341,0 70,9 372,9 340,1 43,2 19,4 1.569,7
2012 3,0 1,9 0,0 35,4 349,2 133,5 108,9 169,2 125,7 193,2 2,5 3,5 1.126,0
2013 1,1 0,9 0,0 0,0 60,0 285,3 156,1 85,9 330,2 93,8 49,2 7,9 1.070,4
2014 3,1 0,7 0,0 0,0 31,1 73,2 57,0 196,0 216,5 193,8 54,0 0,2 825,6
2015 0,3 0,1 0,6 53,4 59,4 335,3 35,3 46,2 128,9 105,8 48,5 0,0 813,8
2016 0,0 0,0 0,5 22,2 123,8 237,8 34,7 77,4 159,6 275,1 41,5 13,5 986,1
2017 1,4 0,0 0,3 10,9 292,8 136,4 148,9 173,0 156,1 303,6 66,0 19,8 1.309,2
Suma 213,0 132,1 198,4 908,7 8672,2 11376,5 8184,4 8740,1 12761,4 12764,7 3208,4 519,2 67679,1
Media 3,6 2,2 3,3 15,1 144,5 189,6 136,4 145,7 212,7 212,7 53,5 8,7 1128,0
Max 21,3 56,5 91,2 129,1 519,4 530,5 341,0 361,8 452,7 836,4 202,6 37,0 1775,9
Min 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 49,3 34,7 40,3 62,1 54,7 2,5 0,0 669,7
Fuente: INETER 
